



MATRIZ DE RIESGO

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA
1	GENERAL	INTERNA	PLANEACION	OPERACIONAL	Las condiciones tecnicas previstas por la Universidad para la ejecicion del contrato como el valor y el plazo no son suficiente correctas para la ejecucion del contrato.	Modificaciones presupuestales y prorrogas al contrato suscrito, Declaratoria desierta del proceso de convocatoria.	3	2	5	Medio	Contratista Universidad
2	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse e mismo por no ser conveniente su adjudicación.	Revocatoria del proceso.	1	1	2	Bajo	Universidad
3	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en la invitación privada.	Declaratoria desierta del proceso de convocatoria	2	1	3	Bajo	Universidad
4	GENERAL	EXTERNA	CONTRATACION	OPERACIONAL	No firmase el contrato por el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista.	Selección del nuevo contratista	1	1	2	Bajo	Universidad
5	GENERAL	EXTERNA	CONTRATACION	OPERACIONAL	El contratista no presente o presente tardiamente las garantías requeridas en el contrato.	Requerir al contratista por el incumplimiento de as obligaciones.	2	2	4	Medio	Universidad
6	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	ECONOMICO	Fluctuacion de los precios de los insumos desabastecimiento y especulacion de precios	Retrasos en la ejecucion del contrato y posible variacion del valor del mismo	1	1	2	Bajo	Universidad
7	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	SOCIAL POLITICO	Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecucion del contrato.	Retrasos en la ejecucion del contrato.	2	2	4	Medio	Contratista

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBO:
NOMBRE: Xavier Villamizar Ospino	NOMBRE: Alvaro Javier Iglesias Ibarra	NOMBRE: Orlando Seoanes Lemma
CARGO: Arquitecto OPDU	CARGO: Jefe OPDU	CARGO: vicerrector Administrativo



UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

CÓDIGO: 301-200-PRO01-FOR01

VERSIÓN: 2

MATRIZ DE RIESGO

PÁG.: 2 de 3

8	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	3	2	5	Medio	Contratista Universidad
9	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	FINANCIERO	Dificultad para conseguir recursos financieros necesarios para lograr el objeto del contrato, así como el valor adicional que representen los plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciamientos, causados con coacción de los mismos.	Retrasos en la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista
10	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	DE LA NATURALEZA	Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de aguas potables, entre otros desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	3	2	5	Medio	Contratista Universidad
11	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	AMBIENTAL	Costo adicional representado en la ejecución de las obligaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la naturaleza de las actividades a desarrollar.	Posible variación del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista
12	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	TECNOLOGICOS	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimientos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deban ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato.	Retrasos del contrato y posible variación del valor del mismo.	2	2	4	Bajo	Contratista
13	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Demoras en la entrega de la información por parte de tercero o actos de entidades administrativas que generen inoportunidades en el cumplimiento del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	2	4	6	Alto	Contratista
14	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista	Terminación del contrato	1	4	5	Medio	Universidad

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE: Xavier Villamizar Ospino	NOMBRE: Álvaro Javier Iglesias Ibarra	NOMBRE: Orlando Seoanes Lerma
CARGO: Arquitecto OPDU	CARGO: Jefe OPDU	CARGO: Vicerrector Administrativo



UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

CÓDIGO: 301-200-PRO01-FOR01

VERSIÓN: 2

MATRIZ DE RIESGO

PÁG.: 3 de 3

15	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato	Imposicion de multas y sanciones	3	3	6	Alto	Contratista
16	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	REGULATORIAS	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista	Retrasos en la ejecucion del contrato y posible variacion del valor del mismo	1	1	2	Bajo	Contratista Universidad
17	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Retrasos en la liquidacion del contrato por no existir mutuo acuerdo en las partes	Liquidacion unilateral o solicitud liquidacion judicial	2	2	4	Bajo	Contratista Universidad
18	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	REGULATORIAS	Modificacion del regimen impositivo luego de celebrado el contrato	Dificultades para la ejecucion del contrato, probable variacion del mismo.	3	1	4	Bajo	Universidad

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBO:
NOMBRE: Xavier Villamizar Ospino	NOMBRE: Alvaro Javier Iglesias Ibarra	NOMBRE: Orlando Seoanes Lerma
CARGO: Arquitecto OPDU	CARGO: Jefe OPDU	CARGO: Vicerrector Administrativo