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AVISO DEFINITIVO
CONVOCATORIA PUBLICA 003 - 2015

LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, convoca a todas aquellas personas naturales,
juridicas, consorcios y uniones temporales, que de conformidad con |la Constitucion y ia Ley
no estén incursas en causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar y que deseen o
estén interesadas en participar en el proceso de Convocatoria Publica No.003 - 2015 que se
estd adelantado y cuyo objeto es: : LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO “A” DE AULAS
MULTIFUNCIONALES EN LA SEDE SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL
CESAR, en conformidad con las condiciones y especificaciones estabiecidas en [os términos
de referencia.

CRONOGRAMA CONVOCATORIA PUBLICA 003 — 2015

1.- PUBLICACION: PREPLIEGOS EN LA PAGINA WEB Y EN LA SECRETARIA
GENERAL: Del 13 de Marzo al 16 de Marzo del 2015, Pagina Web www.unicesar.edu.co en
el enlace denominado “contratacion”; en la Secretaria General de la Universidad Popular del
Cesar, ubicada en la Sede de Hurtado, Via Patillal - Valledupar, Primer Piso.

2.- PUBLICACION: PLIEGOS DEFINIVOS, PAGINA WEB Y EN LA SECRETARIA
GENERAL: Del 17 de Marzo al 19 de Marzo del 2015,, Pagina Web www.unicesar.edu.co en
el enlace denominado “contratacion”; en la Secretaria General de la Universidad Popular dei
Cesar, ubicada en la Sede de Hurtado, Via Patillal - Valledupar, Primer Piso.

3.- LUGAR Y RECEPCION DE OFERTAS: Las propuestas se Recepcionaran en la
Secretaria General de la Universidad Popular del Cesar, ubicada en la Sede de Hurtado - Via
Patillal- Valledupar, Primer Piso.

4.- FECHA DE CIERRE: 20 de Marzo de! 2015, alas 16:00 HORAS.

5.- PRESUPUESTO OFICIAL: La Universidad, dispone de un presupuesto oficial para la
presente convocatoria, equivalente a la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
UN MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE.
($5.981.308.411.), Moneda corriente. Incluido el valor del AlUY el IVA.

6.- PARTICIPACION CIUDADANA: Se convoca a todas las veedurias ciudadanas
establecidas por la ley a que participen en este proceso haciendo debidas recomendaciones,
de conformidad con lo dispuesto en la ley, Acuerdo 006 del 1.899 y Resolucién
reglamentaria. No. 0364 del 2006.

Cualquier informacién adicional, se suministrara a través de las lineas telefénicas No.
% Teléfono: 5845071 - 5846493 Fax: 5844355.

"Q-.‘
ALO{ HERNANDE? MIELES
Rector

Balneario Hurtado Via a Patillal. PBX (57) (5) 5738203 EXT. 1020
Valledupar Cesar Colombia
www.unicesar.edu.co
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SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
CRONOGRAMA CONVOCATORIA PUBLICA 003 - 2015

Publicacién de Aperiura mediante Aviso Definitivo en la p&gina Web y en la
Secretaria General de la Universidad Popular del Cesar: 13 de Marzo de 2015,

Publicacién Prepliegos en pagina Web y en la Secretaria General de la Universidad
Popular del Cesar: 13 de Marzo 2015.

Observaciones & los Prepliegos: Del 13 de marzo de 2015 hasta el 16 de marze de
2015,

Publicacion de Apertura mediante Aviso Definitivo en un Diario de circulacién
regional, en g pdgina Web vy en |la Secretaria General de Ia Universidad Popular
del Cesar: 17 de Marzo de 2015.

Pliegos definitivas Del 17 de Marzo de 2015 hasta el 19 de Marzo de 2015.

Cierre Convocatoria y Recibo de Propuesta: el 20 de Marzo de 2015 a las 16:00
horas. en la Secretaria General de la Universidad Popular del Cesar, ubicada en la
Sede Hurtado.

Evaluacion de las propuestas

Publicacién del informe de evaluacion de las propuestas: 09 de Abril al 14 de Alborii
de 2015 enla pdgina Web de la Universidad Popuiar del Cesar,

Presentacion de observaciones: 09 de Abril al 14 de Abril de 2015 en la pdgina
Web o medioc escrito en la Secretaria General de la Universidad Popular del Cesar,
ubicada en la Sede Hurtado.

Audiencia Publica de Adjudicacién de acuerdo a la resolucidn 0364 de 06 de
Marzo de 2006, el dia 17 de Abril de 2015, a las 09:00 horas en la saia de juntas,
Segundo Piso sede Hurtado.

La Universidad Popular del Cesar podrd prorrogar v modificar, los pliegos y las fechas,
antes del vencimiento del plazo para presentar propuestas mediante adendas que se
publicaran en la Secretaria de la Universidad y en la pagina Web,
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CAPITULO |

DISPOSICIONES GENERALES

Bl Oferente debe leer cuidadosamente, en forma completa y detallada las instrucciones
contenidas en los presentes pliegos, para la presentacion de las propuestas, asi como los
demds anexos a la misma y diligenciar la propuesta punto por punto en forma clara vy
precisa.

De otfra parte el oferente deberd anexar a su propuesta los documentos de cardicter
juridico, financiero y técnicos requeridos en la presente convocatoria publica.

No podran participar en la convocatoria pUblica, ni celebrar el contrato respectivo confa
Univessidad, quienes se encuentren en alguna situacién de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitucidn, en la ley y el Estatuto Contractual de la Universidad.

La totalidad de los documentos asociados al presente proceso contractual, incluido el
cronograma de actividades, pueden ser consultados en la pdagina Web de la Universidad,
en ta siguiente direccidn: unicesar.edu.co

Podrdan parficipar jas personas naturales o juridicas, consorcios y uniones temporales que
no tengan inhabilidades ni incompatibilidades para contratar, segun lo establecido en la
Constitucion y la Ley, recogidas en el Régimen Contractual de la Universidad, mediante
Acuerdo 004 del 23 de febrero de 1.999, emanado del Consgjo Superior Universitario de la
Universidad Popuiar det Cesar.

La Universidad Popular del Cesar invita a todos los interesados y a las Veeduwrdias
Civdadanas para gue de conformidad con lo sefialado en el Acuerdo No.004 de 1999,
participen con recomendaciones escritas y oportunas en las efapas precontractual,
contractual y postcontractual de la presente contratacion. Ast mismo, podrdn intervenir
en todas las audiencias que se realicen durante el proceso contractual. La Universidad
suministrard toda la informacion y documentacion pertinente que no esté publicada en su
pdgina Web; el costo de las copias y la atencidn de las peticiones presentadas seguirdn
las reglas previstas por el Codigo Contencioso Administrativo (Titulo |, Capitulo 1V, Articulo
17 y siguientes).

La Universidad podrd pedir aclaraciones e informacion adicional a cualquiera de 1os
proponentes sobre sus propuestas, sin que por esto, las propuestas puedan ser
modificadas. Estas deberdn cumplir con la totalidad de los requisitos establecido en los
pliegos y no podrdn contener tachaduras ni enmendaduras.

Todo proponente deberd constituir, a nombre de la Universidad Popular del Cesar, una
pdliza que ampare la seredad de la propuesta, equivalente al 10% del valor total del
presupuesto oficial, con una vigencia de tfres (3) meses contados a partir de la fecha de
cierre del proceso.
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Toda lo correspondencia que se genere y que esté relacionada con la presente
contfratacién, se entregard en |a Secretaria General, ubicada en la Sede de Hurtado Ter
Piso & al fax 5842986 & a la siguiente direccion de correc  electrénico:
secretariageneral@unicesar.edu.co

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
2.1. OBJETO
El objeto es la CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A™ DE AULAS MULTIFUNCIONALES EN LA
SEDE SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CBJETO

GENERALIDADES.

La Universidad Popular del Cesar requiere la  construccion del edificio a de aulas
multifuncionales en la sede sabanas de la universidad popular dei cesar . de acuerdo
alas especificaciones y cantidades que a continuacion se detallan:

ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS

<"‘$ PRESUPUESTO DE OBRA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE
Boipdias 4ol st 32 AULAS UPC
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
CoDIGO DESCRIPCION UDN CANT
T 1 PRELIMINARES - SUMINISTRO E INSTALACION
1,1 FACILIDADES TEMPORALES
1,2 Campamento m2 65,00
1,3 Valla Informativa udn 1,00
1,4 Cerramiento provisional en l[dmina galvanizada h=2,0 m m 180,00
1,5 Cerramiento provisional con Tela verde h=2,0 m m 180,00
L ADECUACION DEL TERRENO
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1,6 Localizacion y replanteo con equipo m2 5.456,00
2 CIMENTACION - SUMINISTRO E INSTALACION
EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS PARA CIMENTACION
SRR ki LY N
22|y e e ey s T o oy
2,3 Relleno en Recebo compactado Tipo SBG-1 6 SBG-2 m3 98,00
CONCRETOS PARA CIMENTACION
2,4 Concreto cicploeo (60% Concreto - 40% piedra rajon) m3 346,34
2,5 Viga cimentacién en concreto de 21 Mpa - 3.000 psi m3 18,00
2,6 Zapatas cimentacidn en concreto de 28 Mpa - 4.000 psi m3 155,27
3 ESTRUCTURA - SUMINISTRO E INSTALACION
ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA
3,1 Acero de refuerzo NTC 2289 60.000 PSI kg 150.248,00
3,2 Malla electrosoidada suministro e instalacién incluye amarres kg 8.500,00
ESTRUCTURA EN CONCRETO
3,3 Muros en concreto de 28 Mpa (3.000 psi) asensor m3 36,44
3,4 Construccidn de placa aérea 0.50 m aligerada m2 3.114,00
3,5 Columnas en concreto a la vista 4.000 psi m3 358,00
3,6 Vigas Aereas en Conctreto m3 1.487,00
3,7 Escaleras en Concreto m3 24,00
3,8 Cortasoles en concreto ala vista sobre fachada m3 92,00
ESTRUCTURA METALICA PARA AUDITORIO
so | s IO Mo M 500 e o |y s
4 CUBIERTAS E iMPERMEABILIZACIONES - SUMINISTRC E
INSTALACION
4,1 IMPERMEABILIZACION PLACA DE CONCRETQ
42 Qg:ct)i()io placa de cubierta 1:3 impermeabilizado (e=0.05m a e=0.07 m 2 300,00
43 LEZ?;E::b;:‘z:?l::\lloenr;:;;nfanggspletra 140 granulado espesor 3,5mm m? 300,00
4,4 Media cafia en mortero 1.3 impermeabilizado ml 80,00
CUBIERTA LIVIANA BLOQU
4,5 Cubierta en teja termoactstica m? 500,00
CANALES Y FLANCHES
46 Flanche en [dmina galvanizada remate cubierta termoacudstica m 25,00

(L=0,50cm)




UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

CONVOCATORIA PUBLICA No.003-2015

OBJETO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO “A" DE AULAS MULTIFUNCIONALES EN LA SEDE

SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

5 PLACAS DE CONTRAPISO - SUMINISTRO E INSTALACION
ACERO DE REFUERZO PARA PLACA DE CONTRAPISO
51 Malla efectrosoldada suministro e instalacién incluye amarres kg 1.200,00
CONCRETO PARA PLACA DE CONTRAPISO
52 Placa de contrapiso en concreto de 21 Mpa (2.000 psi) m3 74,13
6 MUROS - SUMINISTRO E INSTALACION
MAMPOSTERIA Y POYOS
6.1 ;;y;slesr;;c;rlgrce:) de21 Mpa (3.000 psi){incluye refuerzo en malla m2 65.00
6,2 Bloque a la vista 12X20X40cm en celosia o calado m2 185,00
6,3 Bloque a la vista 12%X20X40cm m2 2.050,00
6,4 Mamposteria en blogue de arcilla No.5 m2 340,00
ACERO DE REIfUERZO PARA CONCRETOS DE CONFINAMIENTO DE
MAMPOSTERIA
6,5 Acero de refuerzo NTC 2289 60.000 PSI kg 1.200,00
CONCRETOS OF CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA
6,6 Columnetas de confinamiento en concreto de 21 Mpa (3.000 psi) m? 22,00
6,7 ;/;.g;gods;)onﬁnamiento y cintas de Amarre en concreto de de 21 Mpa m? 32,00
6,8 Grouting de 17,5 Mpa (2.500 psi) m 500,00
6,9 Anclajes con epoxico hastade 1" ¢ u 120,00
7 PANETES - SUMINISTRO E INSTALACION
PANETE SOBRE MUROS (Incluye filos y dilataciones)
7.1 Pafiete Impermeabilizado 1:4 sobre muros externos m? 650,00
7,2 Pafiete liso 1:4 sobre muro m? 320,00
8 ACABADOS - SUMINISTRO E INSTALACION
ACABADOS PISOS
81 Alistado de piso 1:3 (e=0.05 m) m? 2.564,00
8,2 Tableta de piso para bafios m? 100,00
83 Baldosa en porcelanato m? 2.964,00
8,4 Piso en madera sapan (auditorio) m? 350,00
8,5 Guardaescoba enporcelanato mi 950,00
ENCHAPES SOBRE MURQOS
86 Cerdmica sobre muros 20x20 m?2 198,00
8,7 Enchape muros en madera auditorio - Acdstico m? 363,00
CIELOS RASOS
8,8 Cielo raso ensuperboard para bafiosy /o areas exteriores m2 100,00
S e R ) I
7
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ACABADOS VARIOS

8,10 Mesén en Granito incluye reengruese y salpicadero ml 28,00
9 CARPINTERIA METALICA - SUMINISTRO E INSTALACION
VENTANAS EN ALUMINIO
Ventaneria en aluminio para fachada Vidrio incoloro templado 5 mm un
9,1 \ 32,00
tipo v-1 d
Ventaneria en aluminio para fachada Vidrio incoloro templade 5 mm un
9,2 ) 32,00
tipo V-2 d
Ventaneria en aluminio para fachada Vidrio incoloro templado 5 mm un
9,3 . 4,00
tipo V-3 d
MARCOS Y PUERTAS EN LAMINA
Puerta en lamina cold rolled tipo persiana en cuerpo, con marco
8,4 ) , ) ) u 6,00
metalico en lamina cold rolled calibre 18 tipo P-1
a5 Puerta en lamina cold rolled tipo persiana en cuerpo, con marco 36.00
! metalico en lamina cold rolled calibre 18 tipo P-2 ! !
96 Puerta en lamina cold rolled tipo persiana en cuerpo, con marco " 2 00
! metalico en lamina cold rolled calibre 18 tipo P-3 !
Puerta en lamina cold rolled tipo persiana en cuerpo, con marco
9,7 . . - . u 12,00
metalico en lamina cold rolled calibre 18 tipo P-4
Puerta en {amina cold rolled tipo persiana en cuerpo, con marco
9,8 . . . . u 5,00
metalico en lamina cold rolled calibre 18 tipo P-5
99 Puerta en famina cold rolled tipo persiana en cuerpo, con marco " 200
! metalico en lamina cold rolled calibre 18 tipo P-6 !
PARTICIONES METALICAS
Particion-divisién en lamina cold rolled t calibre 18, incluye parales, 2
9,10 . . . ) - m 21,16
bisagras, herrajes y accesorios necesarios {sanitarios),
10,11 Partlcm.n-d:wsmn e.n Iar'r?lna cold rolled calibre 18, con herrajesy " 8,00
accesorios necesarios (orinales), 0,60x 1,00
10 CARPINTERIA OE MAOERA Y ESPEJOS - SUMINISTROE
INSTALACION
ESPEJOS
10,1 Espejo biscelado 6 mm {bafio hombres y mujeres) m? 24,72
11 APARATOQS SANITARIOS Y ACCESORIOS - SUMINISTRO E
INSTALACION
APARATOS SANITARIOS
11,1 Lavamanos blanco de sobreponer u 16,00
11,2 Lavamanos Acuajet Corona o eguivalente {movilidad reducida) u 2,00
11,3 Orinal institucional medianc u 10,00
11,4 Sanitario blanco de fluxémetro u 18,00

GRIFERIA
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11,5 Griferia antivandalica tipo push para lavamanos u 18,00
11,6 Griferia y valvula antivandalica para sanitario u 18,00
11,7 Griferia y valvula antivandalico para orinal u 10,00
i2 PINTURA - SUMINISTRO E INSTALACION
PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA Y PLACA
12,1 koraza sobre mamposteria para cortasoles m? 850,00
12,2 Estucoy pintura 3 manos m? 2.965,00
13 INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS,
CONTRAINCENDIOS Y GAS
INSTALACIONES HIORAULICAS, SANITARIAS, CONTRAINCENDIOS Y GAS
13,1 Instalaciones hidraulicas, sanitarias, contraincendios y gas (ISJL 1,00
14 INSTALACIONES ELECTRICAS
SUBESTACION
14,1 acometida media tension un 1,00
14,2 suministro e instalacion del transformador un 1,00
14,3 suministro e instalacion de planta de emergencia un 1,00
14,4 suministro e instalacion de Malla de puesta a tierra un 1,00
14,5 suministro e instalacién de Celda de medida un 1,00
14,6 suministro e instalacién de Celda de seccionamiento un 1,00
14,7 suministro e instalacion de sistema de apantallamiento un 1,00
ACOMETIDA Y TABLEROS DE BAJA TENSION
14,8 suministro e instalacidn de tablero transferencia 1 un 1,00
14,9 suministro e instalacion de tablero transferencia 2 un 1,00
14,10 suministro e instalacién de tablero general un 1,00
14,11 suministro e instalacién de tablero general emergencia un 1.00
1412 suministro e instalacién de red de transformador a tablero de '

! transferencia 1 m! 15,00
14,13 suministro e instalacion de red de transferencia 1 a tablero general mil 15,00
14,14 suministr? einstalacion de red de transferencia 1 a tablero general

emergencia ml 20,00
1415 suministro e instalacién de red de transferencia 1 a tablero

) transferencia 2 m| 20,00
14,16 suministro e instalacidn de puesta a tierra un 1,00
14,17 suministro e instalacidn bajante galvanizado y capacete urn 1,00
14,18 suministro e instalacidn de tableros de distribucion un 13,00
14,19 suministro e instalaciéon de UPS 30kva titsn bifasica un 1,00
14,20 banco de condensadores un 1,00
14,21 suministro e instalacidn de tabliero bomba contra incendio un 1,00
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ALIMENTACION DE CIRUCITOS Y DUCTERIA

Alimentador luminarias edificio

1922 | calones(1x# 12F+1# 12N+ #12T) AWG, THHN ml 1.550,00
14 23 Alimentador fuminarias auditorios
! (Ix#12F+1#12N+#12T) AWG, THHN m| 250,00
14,24 suministro e instalacion de tubo conduit PVC 3/4" ml 50,00
14,25 suministro e instalacién de tubo conduit PVC 1/2" ml 500,00
14 76 Alimentador aires acondicionados
' (2x#12F+ 1 #12N+#12T) AWG, THHN ml 594,00
1437 Alimentador tomacorrientes (1x#12F+1#12N+#12T)
' AWG, THHN ml 1.150,00
ILUMINACION, TOMACORRIENTES Y AIRE ACONDICIONADO
14,28 Suministro e instalacidn de luminarias fluorescente de 4x14 W un 100,00
14,29 Suministro e instalacion de luminarias fluorescente de 2x54 W un 60,00
14,30 Suministro e instalacion de luminarias fluorescente de 1x54 W un 79,00
14,31 Suministro e instalacion de tomacorrientes un 180,00
14,32 Suministro e instalacién de tomacorrientes GFCI un 3,00
14,33 Suministro e instalacién de tomacorrientes regulados un 80,00
14,34 Suministro e instalacién de interruptores un 1,00
14,35 Suministro e instalacién de luminarias bombillo 25 W un 8,00
14.36 Suministro e instalacién de luminarias LED 40 W pasillo auditorio
! 1 y auditorio 2 un 25,00
14,37 Suministro e instalacién de luminarias LED 3 W ambientacidn un 12,00
14.38 Suministro e instalacion de luminarias LED 1 W escaleras
! auditorios un 12,00
14.39 Suministro e instalacion de luminarias LED 20 W zona control
' auditorio 1 un 2,00
14.40 Suministro e instalacion de luminarias LED 38 W proyectores
' escenario auditorio 1 un 10,00
14.41 Suministrc'J e instalacion de luminarias LED 6 W alumbrado
emergencia un 7,00
14.42 Suministrc? e instalacion de luminarias LED 5.4 W letreros salida
emergencia un 9,00
14,43 Suministro e instalacion de luminarias LED 60 W Auditorio un 18,00
RED DE VOZ Y DATOS
14,44 Rack de comunicaciones para voz y datos tipo armario un 1,00
14,45 multitoma industrial un 1.00
14,46 patch panel de 24 puertos categoria 6 un 8,00
14,47 organizadar horizontal un 8,00
14,48 salida sencilla rj 45 cat 6 un 80,00
10
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14,49 salida doble rj 45 cat 6 un 32
14,50 cable UTP cat 6 ml 4000
15 EQUIPOS
ELEVADORES
15,1 Elevador 5 paradas capacidad 550 kg udn 1,00
ADMINISTRA
CION
IMPREVISTOS
UTIUDAD
VA
JUTILIDAD
16 MOBILIARIO ESPECIAL
AUDITORIO
16,1 Silla Para aUdItOI:IO con es.paldar duro y brazos, tapizada en pafio hilat, y 250.00
con siento en poliuretane inyectado, Incluye paleta
17 CERTIFICACIONES
17,1 certificacion RETIE un 1,00
17.2 legalizacién operador de red un 1,00

El plazo de ejecucion del contrato es de OCHO (8) MESES o hasta agotar el Presupuesto, lo
que suceda primero. EI CONTRATISTA solo podrd iniciar la ejecucidn de la orden
contractual cuando se hayan cumplido los siguientes requisitos: a) Registro Presupuestal
por parte de la UNIVERSIDAD, b) constitucion de la garantia Unica por parte del contratista
y su aprobacion por parte de la UNIVERSIDAD v Suscripcion Acta de Inicio.

2.3. PRESUPUESTO OFICIAL
La Universidad Popular del Cesar, dispone de un presupuesto oficial para la contratacion
del servicio de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL

CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE. ($5.981.308.411), Moneda corriente. Incluido el valor
det AlU, Y el IVA,

El valor del contrato se cancelard con recursos del presupuesto de la Universidad vigencia
2015, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad No. 2015010417 de fecha 10 de
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Marzo de 2015, expedido por lao Coordinacidn del Grupo de Gestién de Ejecucion
presupuestal.

Las propuestas que superen el presupuesto oficial pora la contratacidon objeto de lo
presente convocatoria serdn rechazadas.

2.4 ENTREGAS Y FORMA DE PAGO.

La Universidad pagard el valor del contrato en moneda nacional el cual se cancelara un
cincuenta (50%) por ciento, en calidad de anticipo, es decir, DOS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS
M/CTE (52.990.654.205.),y el otro cincuenta (50%) por ciento, es decir DOS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
SEIS PESOS M/CTE ($2.990.454.204). mediante actas parciales de avance de obra previo
visto bueno del interventor, dentro de los veinte (20) dios siguientes a la presentacion de la
factura en original y recibido a satisfaccién de la Interventoria designada, sin que el
monto total de los servicios prestados exceda la cuantia total de la  presente
convocatora plblica.

Lo UNIVERSIDAD como requisitc previo para autorizar el pago del CONTRATO, solicitard al
CONTRATISTA los copias de las plonillas donde conste que éste se encuentra  al dia en el
pago y/o cumplimiento de sus obligaciones con los aportes a la Segurdad Social y
Parafiscales, de conformidad con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y 1o Ley 828 de 2003
del personal registrado y planillado en las bitdcoras.

Todos los pagos estardn sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC.
2.5. FECHA Y HORA LIMITE DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

La oferta debe ser entregada con carta de presentacion firmada por el oferente o el
Representante Legal si es persona juridica o el representante designado si es consorcio o
unidn temporal, en la Secretaria General de la Universidad, ubicada en la Sede
Administrativa, 1er. Piso, Sede Hurtado-Via a Patillal, en la ciudad de Valledupar.

En la Secretaria General de la Universidad, se llevara un control de las ofertas recibidas.
registrdndose de manera consecutivg teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Numero de orden de presentacion

Nombre o razén social del oferente

Fecha

Hora

Persona que efectia materiaimente el acto de presentacion de la oferta, con
nimero de cedula.

La fecha y hora limite de presentacion de los propuestas es el dia 20 de Marzo del 2015 a
las 16:00 horas, para lo cual se tendrd como hora valida la que indique el reloj de dicha
dependencia.
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NOTA: No se recibirdn propuestas después del dia v hora sefalada para el cierre del
proceso contractual.

De la diigencia de cierre y apertura de las propuestas se levantard acta suscrita por la
secretaria general de la institucion, que se encargue del recibo de estas y un delegado
de la oficina de control Internce.

2.6. PLAZO PARA EFECTUAR EL ANALISIS Y EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La Universidad Popular del Cesar, dispondrd de cinco (05) dias habiles siguientes a la
fecha de cierre de la convocatorio publica para realizar la verificacion de os
documentos legales por parte de la Oficina Juridica y para las evaluaciones financiera,
técnica y econdmica de Ias ofertas.

Dentro del plazo fijado la Universidad podrd solicitar a los proponentes las aclaraciones y
explicaciones que considere necesarias, bajo el entendido que las mismas no constituyen
modificaciones a los aspectos objetivos de comparacion de los ofrecimientos.

La Oficina Juridica verificard que cada uno de las propuestas presentadas cumplen con
los requisitos legales exigidos en tos plieges. del resultado de la verificacidn dependerd
qgue las propuestas sean viables para continuar con la evaluaciédn de las oferfas.

2.7. ADJUDICACION.

El rector adjudicard la presente convocateria a la propuesta mds favorable para la
Universidad, escogida de acuerdo con el procedimiento de seleccidn objetiva prevista en
estos pliegos, por medio de acto administrativo motivado que se notificard personalmente
al proponente favorecido y s&€ comunicard por escrito a los proponentes no favorecidos,
contra este decisién no procede recurso alguno por la via gubernativa

La convocatoria se adjudicard dentro de los tres (03) dias hdbiles siguientes a la
evaluacién de las propuestas.

La Universidad adjudicard el presente proceso contractual en forma total, es decir, a un
(1) solo proponente.

El acto de adjudicacidn es imrevocable y obliga a la Universidad y al adjudicatario.

2.B. SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y CONSTITUCION DE LA GARANTIA UNICA,

Una vez notificada la adjudicacién al proponente seleccionado, este deberd acercarse @
suscribir el contrate dentro de los dos (2} dias habiles siguientes a la Oficina Juridica de la
Universidad. ubicada en la Sede Administrativa, tercer piso, Sede Hurtade, salvo que por

necesidades de la Administracidn sea preciso promrogar dicho plazo. Si el adjudicatario no
suscribe el contrato dentro del término estipulado por la Universidad, quedard a favor de
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o UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR en calidaod de sancién el valor de la garantidd
constituida para responder por la seriedad de la oferta.

Asi mismo una vez suscrito el contrato, dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes &l
contratista deberd constituir a favor de la Universidad Popular del Cesar, las siguientes
garantias expedidas por una Compania de Seguros debidamente establecida vy
auterizada por la Superintendencia Bancaria para funcionar en Colombia y conforme los
términos previstos en el Acuerdo 004 de 1999 (Régimen Contractual de la Universidad):

» Cumplimiento del Contrato: Por una cuantia equivalente al Diez por Ciento (10%)
del valor total del contrato, ¥ su vigencia serd igual al plazo del mismo y cuatro (4)
meses mdAs.

+ Estabilidad de la Obra: esta garantia debe otorgarse inmediatamente se suscriba
el acta de recibo a satistaccion por cuantia equivalente del cincuenta (50%) del
valor final del contrato y con una vigencia que en ningun case podrd ser inferior o
cinco (5) afios contados a partir de la firma del acta final de recibo a satisfaccion
por parte de la Universidad.

= Responsabilidad Civil Extracontractual: Frente a terceros derivada de la ejecucion
del contrato de obra y en los demds en gue considere conveniente, por cuantia
del veinte por ciento {20%) del valor del contrato con vigencia igual a la del
contrato y cuatro (4) meses mads.

*» E Pago de Obligaciones Laborales: En los contratos en los que el confratista
emplee terceras personas para su ejecucion, por el cinco por ciento (5%) del valor
del contfrato y con una vigencia igual a la de éste y tres (3] afos mas.

« Seriedad de la Propuesta: En cuantia no inferior al diez por ciento (10%) del valor
de la por el termino de fres (3) meses.

« El Buen Manejo y Correcla Inversion del Anticipo: Por un valor igual al cientoc por
ciento {100%) de su monto con vigencia igual a la duracidon del contrato y cuatro
{4) meses mds.

PARAGRAFO: El valor de todas las primas de las garantias estipuladas y de sus

ampliaciones, serd pagado por EL CONTRATISTA. Cuando se redjusten las tarifas pactadas,

la cuantia de todas las garantios se deberd ampliar en los porcentajes establecidos de

acuerdo con la suma en que se incremente el valor contractual. En case de prérroga del

plazo, se ampliard también la vigencia de las garantias por el término de la préroga.

2.9. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y REQUISITOS PARA SU EJECUCION,
Perfeccionamiento de la Orden Contractual:

La orden Contractual objeto de la presente convocatoria, se perfeccionard una vez
se suscriba por las partes,
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Ejecucion del Contrato:

El contrato requiere para su ejecucion lo siguiente:

Por parte de EL CONTRATISTA:

a. Constituir las pdlizas de garantios requeridas.

b. Pago pro-estampilla UPC (Crdenanza 0020 del 26 de agasto de 2009)
c. Presentar Plan de Inversidn del anticipe pactado

Por parte de LA UNIVERSIDAD

a. Expedicién del Registro Presupuestal

b. Aprobacién por parte de la Oficing Juridica de las Pdlizas constituidas por el
contratista.

c. Aprobaciéon del Plan de Inversidn del anticipe pactado

2.10. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

El plazo para la liquidacién del contrato serd de cuatro (4) meses, contados a partir de
la fecha de terminacidn del contrato o la expedicidén del acto administrative que
ordene la terminacion.

2.11. REGIMEN JURIDICO APLICABLE.

La presente contratacion se regird por el Derecho Privado, en especial por el Acuerdo
No. 009 del 23 de febrerc de 1999 “REGIMEN CONTRACTUAL DE LA UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR", Acuerdo No. 025 del 29 de Agosto del 2003 y el Acuerdo No. 016
del 15 de Julio de 2014, expedidos por el Consejo Superior Universitario, Resolucidn No.
0364 del 06 de Marzo de 2006; asimismo, por las disposiciones Civiles y Comerciales
aplicables.

2.12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El confratista se compromete a cumplir, entre otras, todas y cada una de las siguienfes
obligaciones:

1.- Cumplir con el objeto de la orden contractual conforme la presente cenvocatoria, las
especificaciones suministradas por la Universidad y la propuesta presentada por el
contratista.

2.- Cumplir con el objeto contractual dentro del término de ejecucion estipulado en la
orden contractual.
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3.-Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, inquietudes y recomendaciones
que dentro de los términos de |la orden contractual ios interventores le hagan.

4.- Cumplir cabalmente con sus obligaciones laborales incluyendo las contenidas en el
Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 vy la Ley 828 de 2003.

5.- Cumplir con el pago de salarios y prestaciones sociales de los trabdjadores vinculados
por el contratista para ia prestacidon del servicio, con los que la Universidad no adguiere
ningun vinculo laboral.

6.- Constituir las poélizas requeridas dentro de la orden contractual.

7- No ceder el orden contractual, sin autorizacion previa y formal aceptacidn por parte
de la Universidad Popular del Cesar,

8.~ Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones
o entrabamientos que puedan presentarse.

9.- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin
de obligaros a hacer u omitir algin acte o hecho, & informar inmediatamente a la
Universidad y a las autoridades competentes.

10.- Mantener actudlizado el domicilio de su lugar de trabagjo durante la vigencia del
conirato y cuatro (4) meses mds y presentarse a la universidad en el momento en que sea
requerido porla misma para la suscripciéon de 1a correspondiente acta de liquidacion,

11.- Responder por la pérdida o deterioro no imputable ol uso normal de los bienes
entregados para el cumplimiente de la labor contratada.

12.-Todas las que le sefale la Constitucion y la ley,

13.- El contratista deberd entregar 1as obras en perfecto estado de funcionamiento y libre
de escombros, dentro de los plazos acordadoes contractualmente.

14, Presentar cronogramda de obras y actudlizano de manera periddica segin los avances
de |as obras, modificaciones y alferaciones que se presenten.

15.- Presentar la organizacidén técnica y administrativa de la obra, donde se refleje el
cumplimiento del personal técnico exigido por la entidad contratante, el cual en caso de
ser modificado con relacién al presentade en la propuesta debe cumplir con las mismas
exigencias contractuales y ser aprobado por el interventor y la supervisién de la entidad
contratante.

14.- Fresentar anexo al presupuesto de obra los andiisis de precios unitarios detallados y
basados en los precios que s& manejan en la region.
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17.- Todo el personal que emplee el Contratista para la ejecucidn del objeto contractual,
deberd estar afiiado desde el mismo dia de inicio de las obras, a los Sistemas de
Sequridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado.
En casc de que el contratista sea persona natural deberd como minimo estar ofiliado @
salud, pensidn y ARL en los porcentajes que establece la ley; la afiliacidn y pago del
confratista deberdn ser presentados al interventor del contrato.

18.- Todo el personal que labore en la obra debera estar identificado, contar con un
uniforme que contenga de manera clara y visible el nombre de la empresa y/o contratista
y asi mismo contar con fodos los implementos de seguridad.

19- Durante la ejecucion de las obras el sitio de frabajo deberd permanecer limpio de
escombros, no se permitird estos por mas de 48 horas.

20.- La zona de trabgjo deberd permanecer sefidlizada tanto en horas diurnas como en
horas nocturnas, utiizando bombones pldsticos y/o de guadua y cinta de seguridad en
polietieno calibre 4 de 10 cm de ancho con el término precaucion y malla verde para
evitar accidentes de la poblacidn estudiantil con escombros debido a que las obras se
gjecutaran enlos niveles 1 al §,

21.- El contratista deberd disponer todos los escombros producto de las respectivas
demoliciones en un lugar autarizado.

22- Todas ko personas empleadas para el manegjo de los equipos de Construccidn asi
sean de empresas de alquiler, deberdn tener las respectiva aoffiacidn a riesgos
profesionales, salud y pension, asi como o dotacién de seguridad industrial para este tipo
de labores; la responsabilidad es total y directa por parte del contratista.

23.- Cumplir con los requisitos contenidos en el Sistema de Gestibn Ambiental que se
enmarcaran en el Manual del Ministerio,

De realizarse trabajos nocturnos ¢ aquellos trabagjos inconclusos que durante la noche
puedan presentar peligro o riesgo de accidente o peafenes y/o vehiculos deben
sefalizarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el drea ocupada por €l trabagjo, el
impacto a la comunidad, de tal manera que se pueda prevenir el riesgo existente,
ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad de prevencion.

Todas las sefales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados con material
reflectivo.

No se permitird la utiizacion de mecheros para las sefializaciones nocturnas, las sefales
luminosas deben ser de luz opaca.

ASPECTOS DE LA OBRA:

E! CONTRATISTA deberd cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra:
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BITACORA:

Se contard con una bitacora, en donde el CONTRATISTA y Ia INTERVENTORIA, deberdn
dejar anotado todo lo que sucede en la misma cada dia (resumen de obra con
observaciones). En esta bitacora se dejaran consignados todas las érdenes, instrucciones
y acuerdos entre el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA.

La bitdcora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones vy
recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio v sdlo lendran derecho a usarla el
representanfe del CONTRATISTA, el INTERVENTOR. Una vez terminada la obra, esta bitacora
deberd ser entregada a la Universidad Popular del Cesar, para su custodia al suscribirse el
Acta de Recibo Final de Obra.

PRESENCIA EN OBRA:

El CONTRATISTA deberd controlar la permanencia en los frentes de obra, del director de
obra, el ingeniero residente y de todo el personal requerido. La presencia del maestro
general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algion motivo se programan
frabgjos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberd
contarse con la presencia del ingeniero residente.

REUNIONES Y ACTAS DE CBRA:

Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer a la
Universidad Popular del Cesar, se hardn reuniones donde se acordardn y detallardn 1os
trabgjos comespondientes. A estas reuniones deberan asistir representantes  del
CONTRATISTA y la INTERVENTORIA. De cada reunién, se levantard un acta y sera firmada
por les que intervinieron en ella.

Mensualmente deberd presentarse un acta de avance de obra junte con la cuenia de
cobro correspondiente. A esta cuenta deberd adjuntarse el acta de medicién detallada
{Planos, memorias de cdiculo, ancho de excavaciones, profundidades, etc.),
certificaciones de calidad de los materiales y accesorios utilizados. Todas las actas
deberan estar firmadas y aceptadas por la INTERVENTORIA.

Se verificara estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en 03
Términos del contrato. EL CONTRATISTA deberd cumplir con estos requisitos, y en cualquier
momenio deberd poder demostrar el cumplimiento de los mismaos.

No se cancelard obra ejecutada por EL CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado

sin la autorizacién expresa por parte de la INTERVENTORIA. Esta autorizacion deberd estar
consignada en la bitdcora correspondiente.

OBRAS NO PREVISTAS:
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Cuando por algun motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contrato,
previamente y de comin acuerdo entfre LA INTERVENTORIA y EL CONTRATISTA, se
convendrdn los precios, la forma de pago vy las especificaciones correspondientes a fravés
de una modificacién del contrato. Por ningUn motivo se podrén ejecutar los trabagjos sin
haber sido previamente aprobados entre las partes. En todo caso, si el CONTRATISTA
ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, seran a riesgo propio y por esta
razén no podrd hacer alguna reclamacion posterior.

SEGURIDAD INDUSTRIAL:

El CONTRATISTA deberd cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad industrial
haya emitido el Ministerio de la Proteccién Social. Deberd tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica de tos trabajadores y de la comunidad directa e
indirectamente afectada y deberd adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto,
Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por
parte del CONTRATISTA informard, en primera instancia a la oficina juridica de la
Universidad Popular del Cesar. Para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:

EL CONTRATISTA deberd cumplir con sus obligaciones laborales, entendidas éstas cormo
las salariales y prestacionales, ajustandose a las normas vigentes. Ello incluye el pago
de tiempo suplementario, trabajo dominical/festivo, trabajo en horario nocturno, etc.

EL CONTRATISTA estd obligado a dar cumplimiento a todas las normas relacionadas
con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales.
NingUn trabajador deberd encontrarse laborando en las obras sin tener previamente
estas coberturas.

Igualmente, EL CONTRATISTA deberd cumplir con sus obligaciones parafiscales con el
SENA, el ICBF y el Sistema de Compensacidn Familiar.

ASPECTOS DE SEGURIDAD:

El CONTRATISTA es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que deberd contratar
la vigilancia de la misma.

E! CONTRATISTA no deberd acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por
fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin hecho.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION:

El CONTRATISTA deberd mantener la reserva profesional sabre la informacion que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

POLIZAS Y GARANTIAS:
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Ei CONTRATISTA deberd mantener vigentes todas las pdlizas y/o garantias que amparan el
contrato durante su ejecucion, liquidacion y responsabilidades futuras.

ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

a.

a.

EL CONTRATISTA deberd presentar a la INTERVENTORIA actas mensuales de recibo de
obra ejecutada para su aprobacion y trédmite de pago.
EL CONTRATISTA deberd radicar las facturas de cobro por trabgjos ejecutados vy
efectuar los ajustes requeridos por la INTERVENTORIA dentro de los plazos oportunos
para su adecuado trdmite,
EL CONTRATISTA deberd presentar un informe a la INTERVENTORIA sobre el manejo e
inversion del anticipo hasta la amaortizacidn total del mismo.
EL CONTRATISTA deberd presentar a la INTERVENTORIA los soportes de las facturas
para su aprobaciaon.
EL CONTRATISTA deberd pagar los impuestos a que haya lugar.
EL CONTRATISTA deberd cumplir con las obligaciones laborales del personadl
contratado en la ejecucién del contrato.

TECNICAS:
SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS:
Las labores de replanteo de ta obra, investigacion de interferencias, exploraciones de
campo y ensayos de laboratorio de suelos y elaboracion de planos de obra
construida, estardn a cargo del CONTRATISTA, no tendrdn item de pago por separado
y sus costos deberdn estar incluidos en los precios unitarios de los items
comespondientes o en los gastos administrativos del contrato.
CERTIFICACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Los suministros que realice el CONTRATISTA serdn permanentemente controlados por la
INTERVENTORIA. E! CONTRATISTA deberd velar por su calidad, oportuna disposicién en
la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas
comespondientes.

Todos y cada uno de los suministros utilizados por el CONTRATISTA en la obra deberdn
cumplir con las indicaciones consignadas en las normas técnicas de UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR u ofras normas nacionales o internacionales aprobadas por esta.
El CONTRATISTA deberd demostrar su procedencia mediante la presentacion de
facturas que demuestren su compra, si asi lo exige la INTERVENTORIA, De lo contrario
pueden ser rechazados cuando no cumplan con los requisitos de calidad aprobados
por LA UNIVERSIDAD. La aprobacién de los materiales, no exonera de responsabilidad
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al CONTRATISTA por la calidad de la obra, El cettificado de conformidad no tendra
item de pago por separado.

Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la
INTERVENTORIA exigira el retiro y/o demolicion de la parte de la cbra que se haya
trabajado con este tipo de materiales y suspenderd la cbra hasta que el CONTRATISTA
remplace los materiales por cotros que cumplan con los requisitos exigidos por
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR. y entregue el certificado de conformidad.

c. CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETOS Y MATERIALES PETREOS

El CONTRATISTA serd responsable por el control de cdlidad de los concretos vy
materiales pétreos que requiera la cbra y por los procesos constructivos utilizados de
acuerdo con las Normas vy Especificaciones Técnicas adjuntas. También serd
responsable por los ensayos requeridos para verificar la calidad de estos materiales,
definicia en la cormespondiente norma de la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR., que de
no existir serd la definida por la INTERVENTORIA del proyecto. Los costos en que incurra
el CONTRATISTA por este concepto deberdn estar incluidos dentro de los gastos
administrativos del contrato v no tendran items separados de pago.

LA INTERVENTORIA verificard que el CONTRATISTA cumpla con lo anterior y certificard que
los materiales utiizados comrespondan con los verificados y/o inspeccionados, vy deberd
dejar constancia escrita del sitio de instalacion.

d. COMPROMISOS AMBIENTALES DE EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA serd responsable por cualquier incumplimiente de las normas referidas al
tema social y ambiental.

Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir obligateriomente v a cabalidad las normas
establecidas por la Corporacion Auténoma Regional del Cesar- CORPOCESAR, la cual
tiene prioridad vy remplaza las indicaciones que le sean contrarias. La INTERVENTORIA
vigilard y velara por el cumplimiento de la misma por parte del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA velard porque no permanezcan al lade de las excavaciones, materiales
sobrantes de las mismas o de las labores de limpieza y descapote; por o tanto el
transporte de estos deberd hacerse en forma inmediata y directa desde la excavacion y
dreas despejadas hasta el equipe de acarreo. Dichos materiales deberdn ser
fransportados a las zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA vy aprobades por la
autoridad ambiental competente. La INTERVENTORIA verificard que la disposicién de [os
escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. En casc de que el material de
excavacion sea aceptadce como relleno, se procederd como lo establecen los términos
de condiciones de la obra.

INFORMES:
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El CONTRATISTA realizard y enfregard a la INTERVENTORIA para su aprobacién, informes de
acuverdo con lo especificado por la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR. Adicionalmente &l
CONTRATISTA deberd presentar a la INTERVENTORIA |o siguiente:

INFORME SEMANAL:

El CONTRATISTA presentard semanalmente un informe en donde se consigne el trabgjo
ejecutado en esa semana, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra
gjecutada y su estado de avance respecto a lo programade. Ademds incluird lo
programado parg la semana siguiente, con Ids observaciones necesarias, especialmente
aguellas que se relacionan con dafios a terceros, o a redes de servicio. También deberd
incluir fotografias v las pruebas de calidad hechas a los materigtes utilizados, los cuales
deben comesponder con los programados en la planificacidn del control de calidad de la
obra.

INFORME MENSUAL:

El CONTRATISTA presentard mensualmente los informes de avances Teécnicos,
Administrativos y Financieros, acompafiddos por grdficos, cuadros, fotografias, planos
record de avance mensual, andlisis y comentarios sobre el estado de los trabajes v del
Confrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluirdn una evaluacidén permanente de
las cantidades de obra gjecutada e indices de gestidn mensual. Se incluird un registro de
las notas que sean cruzadas entre el INTERVENTOR, y el CONTRATISTA.

Los costos en que se incurra para {a preparacion y presentacion de los informes, correran
por cuenta del CONTRATISTA vy deberdn estar incluidos en los gastos administrativos del
contrato.

INFORME FINAL:

El CONTRATISTA entregard a la INTERVENTORIA al terminar los trabgjos, un informe final,
cuyo contenido serd como minimo, el siguiente:

Aspectos conlfractuales.
Breve descripcion de los trabgjos.
Ejecucidn de los frabajos (Periocdo de ejecucidn, frentes de trabajo).

Balance econdmico del Contrato (costos, sobrecostos si los hay. ajustes de pagos,
reclamaciones sf se presentan, trabagjos extras o adicionales si se causan).

Planos, figuras v cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.
Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planoes, disefios y soluciones
dadas a los problemas mds comunes que se presentaron durante el desarrollo del
contrato como gporte para futuros proyectes.

SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION, Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONGMICO DEL CONTRATO.
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LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, estimd, tipificd y asignd los riesgos previsibles que
pueden afectar el equilibrio financiero del contrato que se pretende celebrar, asi:

RIESGOS JURIDICOS

Las condiciones juridicas del contrato se encuentran regidas por las siguientes dreas: El
régimen de contratacién estatal, y el régimen de impuestos.

RIESGO DE CAMBIO DE REGIMEN TRIBUTARIO

TIPIFICACION: Se da por las variaciones en la legislacion Tributaria, ya sea por la creacidon
de nuevos impuestos, la supresion o la modificacion de los existentes, y en general, por
cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la
presentaciéon de la propuesta. Si esto ocurre la nueva estipulacidn normativa serd
introducida al contrato, sin que medie negociacidn alguna con el CONTRATISTA, toda vez
qgue LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR no tiene la focultad de negociar dpartes
normativos de obligatorio cumplimiento.

ESTIMACION: La cuantia del perjuicio se calcula en el valor del porcentdje del impuesto
que se cree o se suprima o se modifigue.

ASIGNACION: Si el hecho afecta al contratista, le corresponde la carga de su prueba. Este
riesgo y sus consecuencias serdn asumidos en su totalidad por él. Si el afectado es LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR como CONTRATANTE proyectard las modificaciones que
sean necesdrids al contrato, sin que por ello se deje de reconocer cualguier variacion al
equilicrio econdmico pactade enla fecha de suscripcidon del contrato,

MEDIDAS CAUTELARES: Se llevard a cabo una permanente vigilancia de los cambios
normativos de cardcter tributario que afecten la ejecucidon de los contratos suscritos por
LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR vy se aplicardn las medidas obligatorias a que haya
lugar. Para el andlisis del valor del desequilibrio econémico, de ser necesario, la Enfidad
podrd contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor
real de tal desequilibrio.

RIESGO DE CAMSIO EN EL REGIMEN DE CONTRATACION

TIPIFICACION: Ocurre en aquellos casos en que las normas de contratacidn estatal son
modificadas o derogadas o se expiden nuevas leyes por el Congreso o reglamentaciones
por el Gobierno Nacional, que varian las condiciones inicialmente estipuladas en el
Conftrato, tal y como es el caso de una norma gque cambie o exija la inclusidn de un
nuevo componente técnico, o gque modifigue cualquiera de ias cldusulas que contienen
obligaciones para el contrafista, Si esto ocurre la nueva estipulaciéon normativa serd
intfroducida al contrato, sin que medie negociacion dlguna con el CONTRATISTA, toda vez
que LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR no tiene lo facultad de negociar apartes
normativos de obligatorio cumplimiento, Eemplo: Se considera a manera de ejemplo,
comao riesge de este tipo, la expedicidén de una norma que aumente Ias cuantias de la
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garantia dnica, o que le otorgue a la Administracion nuevas cldusulas excepcionales de
inmediatc cumplimiento.

ESTIMACION: La Parte que se vea en la necesidad de equilibrar econdmicamente el
Contrato asumirda el cien {100%) por ciento del valor del perjuicio probado.

ASIGNACION: La ocurrencia de este riesgo serd resuelto en confra de quien sea el sujeto
activo de la norma, es deci, a quien se obliga con la nueva condicidon técnica, o con la
nueva cbligacién, pero en todo caso este debera probar sustancialmente que la
ocurrencia del hecho afectd de manera grave la utilidad esperada en el contrato, ello
bajo los supuesto de la tecria del desequilibio econdmico bien sea por Hecho del
Principio o la Teoria de la Imprevision.

MEDIDAS CAUTELARES: Se llevard a cabo una permanente vigilancia de los cambios
normativos gque afecten la ejecucidn de los contfratos suscritos por LA UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR vy se aplicardn las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el
andlisis del valor del desequilibrio econdmico, de ser necesario, la Entidad podra contratar
los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal
desequilibrio.

RIESGOS FINANCIEROS

Se consideran como riesgos de cardcter financiero aguellos gue se producen por
modificaciones del régimen de impuestos (ya explicado}, de las condiciones cambiarias,
dempre vy cuando [os equipos tecnoldgicos ofrecidos sean importados, o por
circunstancias del mercado bancaric que afecten el equilibrio contractual.

RIESGO DE VARIACION DEL VALOR DEL CONTRATO

TIPIFICACION: Se da cuando la terminacién de la obra intervenida y/o su plena
funcionalidad, exigen la redlizacion de mayores cantidades de obras o de obras
adicionales o complementaras, gque requieran la adicidn del plazo de ejecucién del
contrato de obra, v por ende la adicion del plazo de ejecucion det confrato de
interventoria, lo que exigiria de este Wtimo, la continuacién de sus actividades por un
plazo superior al inicialmente tomado como variable para la estimacion de su valor.

ESTIMACION: La cuantia de los perjuicios se tasard multiplicando las variables utiizadas por
el interventor, para la elaboracion de su oferta econdmica, por el plazo mayor de tiempo
que deba extenderse la vigencia de! contrato.

ASIGNACION: Todo el resgo serd asumido por LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR.
MEDIDAS CAUTELARES: LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, hizo una estimacion del tipo y

cantidades de obra que se necesitan para la realizacion det proyecto pretendido, y con
base ellos determind un plazo de ejecucidén razonable del contrato.
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RIESGO HUMANO POR ACCIDENTE LABORAL

TIPIFICACION: Cuando se produzca un accidente durante la ejecucion del contrato que
afecte al personal, causdndole perjuicio a su vida o integridad fisica, por ocasidén del
cumplimiento de sus obligaciones, en el lugar de la obra o en su zona de influencia.

ESTIMACION: El cien {100%) por ciento de los perjuicios cualquiera que sea su clase, que
sufran vy demuestren los miembros del equipo de trabajo. La cuantia de los perjuicios
causados, de cudlquier clase gue estos sean, serd asumida por el contratista de la obra
con sus polizas, v en caso de insuficiencia de las mismas, dicho contratista asumird el
remanente.

ASIGNACION: Los perjuicios causados en estos casos seran asumidos por €l CONTRATISTA
DE LA OBRA, por ser guien tiene que garantizar el cumplimiento de todas las exigencias de
seguridad industrial de la misma. En estos casos procede responsabiidad extracontractual
con personas ajenas a la obra gue estdn en ella de manera autorizada. De tedas formas,
serd responsabilidad del contratista asegurar a su personal por accidentes laborales en la
ejecucion de la actividad contractual.

MEDIDAS CAUTELARES: El cumplimiento de la obligacidn de mantener en Optimos niveles la
seguridad industrial exigida en la obra, serd vigilada por el mismo personal del contrato,

Nota. Para efectos de este riesgo se considera zona de influencia de la obra todo el radio
de accion de los trabajos y cualquier punto donde se encuentre cualguier elemento de la
Obra.

RIESGOS POR LA COMISION DE DELITOS

RIESGO DE HURTO

TIPFIFICACION: Ocurre en los eventos de que trata el Capitulo | del Titule VIl de la Ley 599
de 2000 (Codigo Penal), respecto a los equipos, herramientas o insumos de los que se

sirvan 10s miembros del equipo de trabagjo

ESTIMACION: El precio de mercado que en el momento de la materializacién del delito,
tenga el equipo, herramienta o insumo hurtado.

ASIGNACION: La ocurrencia de los eventuales riesgos por Hurto serdn asumidos por guien
es victima de ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR no asumird ningun costo por ello.

MEDIDAS CAUTELARES: B contratista deberd implementar las medidas necesarias para
evitar hurto en su oficina o depdsito.

RIESGOS DE DANOS OCASIONADOS POR LA DELINCUENCIA COMUN
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TIPIFICACION: Ocurre en los eventos de que trata la Ley 599 de 2000 (Cadigo Penal), par
cualguier dafa en bienes muebles a inmuebles de los que se sirvan 1as miembros del
equipa de trabagjo, a dafo de tos productas elaboradas por el interventor, esperadds par
la entidad cantratante y que aln no han sido recibidas par parte del supervisor del
Cantrata.

ESTIMACION: El precia de mercado que en el mamenta de la materializacion del delita,
tenga el inmueble, equipo, herramienta a insuma danado.

ASIGNACION: La ocurrencia de los eventuales riesgas par dafas acasianadas en los
bienes serdn asumidos par quien es victima de elas, y en el caso en que este sea el
CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR no asumird ningon costa.

MEDIDAS CAUTELARES: El CONTRATISTA deberd implementar ias medidas necesarias para
evitar dafias de terceras en su aficina o depdsito.

RIESGOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL
Se cansideran riesgas inherentes a la etapa precantractual, las siguientes:
DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCION DEL CONTRATISTA

TIPIFICACION: Cuanda ninguna de las prapuestas presentadas se gjusten a lo dispuesto en
el pliego de condicianes, a par mativos gue impidan la seleccidn objetiva del
CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR na pueda adjudicar el pracesa y deba
declarario desierto,

ASIGNACION: Cuando la declaratoria de desierta se praduzca par falta de interés para
participar en el pracesa se buscardn las causas de tal situacidn vy, en el casa de que tales
causas se encuentren en una indebida diligencia en las estudios previas que son la base
del Pliega de Candicianes, se llevardn a caba las diigencias disciplinarias a que haya
iugar y se comegirdn de inmediato las desaciertos para la convocatoria del nueva
praceso.

Cuanda la declaratoria de desierta se praduzca parque ninguna de las afertas
presentadas cumple can las exigencias del Pliega de Condicianes, la Entidad na serd
responsable de ninguna manera ni responderd de farma alguna par los gastas en que
hayan incurrida los oferentes.

Cuanda la declarataria de desierta se praduzeca por un error en las Pliegas de Condicianes
que lleve a errar a los aferentes, se llevardn a cabo las diligencias disciplinarias a que haya
iugar y se caregirdn de inmediata los desaciertas para la canvacataria del nueva
praceso.

MEDIDAS CAUTELARES: Se llevardn a caba revisiones profundas y metddicas por parte de

los funcianarias de LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR parta evitar errares tanto en las
estudios previas camo en las pliegas de candicianes. De Igual forma, se permitira la
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presentacion de observaciones por parte de los interesados tanto a los estudios y
documentos previos como pliegos de condiciones por parte de los interesados que
adviertan a la enfidad de posibles defectos en los pliegos de condiciones, dentro del
marco juridico correspondiente.

RIESGO DE CORRUPCION POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD.

TIPIFICACION: Cuando en el desarrollo del proceso de seleccion del contratista se
demuestre la participacidén de funcionarios de LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR en
actividades que beneficien a algunc de los participantes ¢ busquen tendenciosamente la
declaratoria de desierta del proceso en beneficio de un interesado que no presentd
oferta.

ASIGNACION: Serd responsabilidad de los funcionarios implicados y de los particulares que
concertaron para diigir tendenciosamente el proceso y beneficiar sus infereses en
perjuicio de los intereses publicos que la Administracion debe proteger.

MEDIDAS CAUTELARES: Se atenderan todas las quejas y denuncias qgue se hagan al

respecto, dando traslado de Ias mismas a los drganos de confrol correspondientes.  Asi
mismo, se solicitard el acompanamiento de los drganocs de control.

RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL
Se consideran riesgos de la etapa contractual los siguientes:
RIESGO DE SUSPENSION DEL CONTRATO

TIPIFICACION: Se da cuando el contrato de obra deba ser suspendido por la suspension
del contrato de interventoria que interviene.

ASIGNACION: Serd responsabilidad total del constructor o contratista de la obra, los
perjuicios que se pudieran causar al interventor por la suspension del confrato, si en ella no
median justas causas.

MEDIDAS CAUTELARES: No se prevé ninguna gque pueda mitigar 10s efecfos, toda vez que
las causas deben serimprevisibles e iresistibles a la voluntad del interventor.

RIESGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

TIPIFICACION: Cuande el contratista incumpla las obligaciones pactadas en el contrato, o
las cumpla de manera defectuosa, incompleta o tardia.

ASIGNACION: Serd responsabilidad total det contratista cumplir con tas obligaciones a su

cargo suscritas en el contrato, con excepcion de situaciones de fuerza mayor y/o caso
fortuito 0 en todas aquellas donde demuestre que no tuvo responsabilidad.
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MEDIDAS CAUTELARES: El confratista suscribird la garantia amparande el cumplimiento del
contrato por cuantia del cien (10%} por cienio del valor del contrato, por un lapso de
tiempo igual at plazo del contrato, la cual se compromete a modificar en el case de que
se profrogue, por un plazo igual a la prérroga.

RIESGO POR MAL MANEJO E INCORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO

TIPIFICACION: Se da cuando el contratista no gasta el anticipo de conformidad con el
pian presentado v aprobado por LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR pard su inversidn o
lo usa para cuestiones diferentes a las sefaladas por LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
o que no tengan hada que ver con el contrato que se ejecuta.

ESTIMACION: E Perjuicio serd igual a la cantidad de dinero que el interventor invieria
incorrectamente o se apropie.

ASIGNACION: El contratista asumird el cien (100%) por ciento de los perjuicios que se
causen por la materializacion de este riesgo.

MEDIDAS CAUTELARES: LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR exigird una garantia que
ampare el buen manejo y la correcta inversion del aniicipo en el cien (100%) por ciento
de la suma que se entregue a dicho titulo,

RIESGO POR LA FALTA DE IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO

TIPIFICACION: Esta circunstancia se presenta cuando el coniratista vincula a personal
profesional diferente a los ofrecidos en la propuesta, siempre que el cambio de este Uitimo
personal no haya side aprobado por el supervisor del contrato y/o ho cumpla con Ids
exigencias del pliego de condiciones.

ESTIMACION: |os perjuicios equivaldrdn a los costos en que tenga que incurir la entidad
para coregir los errores cometidos por el equipo de frabgjo vy los que cause el tiempo de
demora por ello.

ASIGNACION: Los perjuicios ocasionados serdn asumidos en un cien (100%) por ciento por
el CONTRATISTA,

MEDIDAS CAUTELARES: El supervisor del contrato avalard los cambios de los integrantes del
equipo de trabagjo.

RIESGC POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A CARGO DEL
CONTRATISTA

TIPIFICACION: Se presenta cuando el contratista no paga los salarios, prestaciones
sociales, indemnizaciones labores (si hay lugar a elo), y/o ne hace los aportes a salud,
pensién v riesgos profesionales, y/o los pagos al SENA, ICBF v Caja de Compensacion
familiar, de las persenas que @ su vez coniratd para la ejecucion del contrato,
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ASIGNACION: Bl CONTRATISTA es fotal y absolutamente responsable por las obligaciones
Jabarales, de seguridad sacial y parafiscal, que adquiera con su equipo de trabgjo.

MEDIDAS CAUTELARES: Verificada la omisién del contratista, este acepta la actuacian de
repeticion par parte de la aseguradara que ampara las conceptos laborales adeudadas
par él, desde la fecha de suscripcién del contrato.

RIESGOS DE LA ETAPA POSTCONTRACTUAL
RIESGO DE MALA CALIDAD DEL SERVICIO

TIPIFICACION: Se presenta cuanda surgen perjuicias can posterioridad a la fecha de
terminacidn del contrato, que se derivan de la mala calidad de las praductas entregados
par el cantratista y/a de la mala calidad de las servicios prestados, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el cantrata, y que resultan insuficientes para la satisfaccidn de
las necesidades de la entidad.

ESTIMACION: Se estima que la cuantia de ias petjuicias respectivas ascienden al diez {10%)
por cienta del vaior fotal del contrato,

ASIGNACION: El contrafista deberd responder por el cien (100%) par ciento de las
perjuicios causados par ka mala calidad de su servicio.

MEDIDAS CAUTELARES: La entidad exigird al coniratista la constitucidn de una garantia en
dande se ampare la calidad del servicio técnico prestado, a su favar y por el términa del
plaza de ejecucion del contratay un (1) afio més

NO FIRMA DEL ACTA LIQUIDACION DEL CONTRATO

TIPIFICACION: Se da cuando aprobada el acta de liquidacian bilateral del cantrata par el
supervisor, y citado el cantratista para su firma, este no camparece a las instalacianes de
la entidad para hacerlo, a habiendo camparecido, na la firma por estar en desacuerda
con su cantenida,

ASIGNACION: Serd responsabilidad del interventar la elaboracién de la preliquidacian, y
de LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR su revisidn y aprobacidn,

MEDIDAS CAUTELARES: En la citacidon que hard LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR al
CONTRATISTA para que este comparezca @ sus instalaciones a firmar el acta de
liquidacidn bilateral del contrato, se le aclarard gue en caso de desacuerdo can LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, podrd dejar sentadas sus objeciones en el texto de la
misma acta de liguidacién, para que con base en ellas pueda hacer las reclamaciones
gue considere jusfas ante la jurisdiccion de 1o cantencioso administrativo. En caso de gue
el confratista na comparezca a la firma del acta, LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
procederd a la liguidacidn unilateral del confrato a través de acto administrativo, v a la
cancelacidon de las sumas que resulten de ella, denfro del términe legal atorgado para
ella; sin perjuicio de las acciones legales que pueda llevar a caba el contratista.
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RIESGOS TECNICOS EN OBRA

TIPIFICACION: Se da cuando pese a contar con las prevenciones normales en obra se
presentan alteraciones de caracter natural no controladas que alteran el acabado final
de las obras.

ASIGNACION: Serdn cargados al item de imprevistos correspondientes al AlU, luego de
verificada la veracidad del riesgo presentado por el interventor y la elaboracion de la pre
liquidacién, del mismo y de LA ENTIDAD CONTRATANTE su revisidn, sin necesidad de
aprobacion para efectos de pago de las actas o liquidacién del contrato, estos riesgos
serdn consignados en la bitdcora de obra llevada a cabe dia tras dia y con firma de
veracidad del contratista e inferventor.

MEDIDAS CAUTELARES: la Entidad exigird al contratista e interventor copia de la bitdcora
de obra debidamente firmada, donde haya quedadao consignado el imprevisto, el
motivo por el cual se presentd y una cuantificacidon del mismo.

NOTA: RIESGOS QUE NO SE PUEDEN PREVENIR: Riesgo por fuerza mayor o caso fortuito: Se
trata de todos aguellos hechos, situaciones o circunstancias imprevistos que ocasionan |a
imposibilidad, la paralizacién o la demora en el desarrollo del cronograma de trabajo y
que tanto el contratante como el interventor estdn obligados a soportar y resistir,
volviendo el plazo de ejecucion del contrate y su valor insuficientes para la terminacion
de las obligaciones derivadas del mismo. Dado que se trata de hecho imprevisible al
momento de la celebracidn del contrato, sélo pueden ser tasados al momento de su
ocurrencia. Los perjuicios que se causen deberdn ser andlizados para estimar per cudl de
las partes serdn asumidos o si comesponde se asumidos en partes iguales por las partes del
contrato.

2.13. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD.
Serdn obligaciones de la Universidad:

1.- Pagar en la forma establecida en la cldusula “forma de pago” las facturas
presentadas por el contrafista.

2.- Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada per el centratista de
conformidad con las condiciones de contratacidn,

3.- Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el orden contractual y en los
documentos que de él forman parte,

4.- Las demdas que se deriven de la Constitucidn y la ley.
CAPITULO 1II

DE LAS PROPUESTAS
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3.1. PREPARACION Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de 1os puntos contenideos en
la convocatoria y reunir los requisitos en elia exigidos.

Las propuestas deben presentarse en ORIGINAL y UNA COPIA con idéntico contenido, en
sobres cerrados con todos los documentos y anexos requeridos, @ mdaguina y/o
computador, en idioma castellano, saivo los férmines técnicos que se utilicen en idioma
distinto, foliadas en forma consecutiva, con indice o tabla de contenido gque permita su
consulta dgil v en sobre cerrado. No se deben incluir hojas en blanco y la oferta
econdémica expresada en pesos colombianos.

Las propuestas deben firmarse asii Cuando se tfrate de una Sociedad, por su
Representante Legal; en caso de que el Proponente sea una persona Natural o Un
Establecimiento de Comercio, con 1a firma de aquella o del propietario de éste y cuando
se trate de un Consorcio o Unién Temporat, con la firma de la persond qgue 10s representie.

Las propuestas deben presentarse sin tachaduras, borrones ¢ enmendaduras gue den
lugar a interpretaciones erdneas, ambiguas o gue impidan su evaluacion.

Las propuestas deben ser radicadas en la Secretaria General, ubicada en el Ter Pisc del
Blogue Administrative de 1a Sede Hurtado, ante el funcionario indicado para tales efectos.

No se recibirdn propuestas enviadas por correo o depositadas en lugares distintos o
presentados después de la fecha y hora senfalada para el cierre del proceso contractual.

Todos los valores que se indiguen en la propuesta deben ser expresados en moneda
naciona!, por una suma fija a variaciones con postetioridad a la fecha de presentacion de
la propuesta, en forma desagregada, discriminando los correspondientes descuentos si
hubiere ilugar a ellos, suma que no puede ser superior a la de la disponibilidad
presupuestal expedidad por 1a Universidad.

En caso de discrepancia entre io expresado en letras y nimeros, prevalecerd lo
expresado en letras.

Si el proponente decide ofrecer descuentos, estos deberdn incluirse en los precios
unitarios. Por tanto, dichos descuentos s& mantendr@n sobre los servicios adicionales gue
se llegaren a requerir durante la ejecucion de la orden contractuat,

No podrén sefdlarse condiciones diferentes a las establecidas en esta convocatoria. En
caso de gue en la propuesta se formulen condiciones diferentes a 1as establecidas, se
tendran por no escritas y en consecuencia prevalecerdn las disposiciones contenidas en
el presente documento.

3.2. TERMINOS DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA.
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El termino de validez de la propuesta no podrd ser inferior a Tres (3) meses el cual se
contard a partir de la fecha fijada para el cierre del proceso de seleccién, o del
vencimiento de la prorroga sila hubiere.

Cuando no se exprese el término de vdlidez de la propuesta se entenderd que es el
mismo de Tres (3] meses. Cuando el mismo sea inferior a tres {3) meses o esté sujeto a
condicién, la propuesta serd eliminada.

3.3. DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA,

Para efectos de presentar la propuesta, el proponente segln su condicidn de Persona
Natural o Juridica, debe cumplir y anexar los documentos exigidos para comprobar su
existencia y en general, su capacidad para presentar propuesta y contratar, conforme g
la ley, asi:

3.3.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

La Carta de Presentacion de la Propuesta, se diligenciard conforme al modelo contenido
en el Anexo 1 *Carta de Presentacion de la Propuesta” y serd firmada por el proponente si
ésta es presentada por Persona Natural a la cual debe adjuntar fotocopia de la Cédula
de Ciudadania. Si la propuesta es presentada por Persona Juridica, deberd estar suscrita
por €l Representante Legal, debidamente facultado en los términos de ley y anexar
fotocopia de su documento de identidad.

En caso de Consorcio o Unidn Temporal, la carta de presentacion debe suscribirla el
Representante designado, d la cual debe anexar fotocopia de ig cedula de ciudadania.

La nc presentacién de la carta o la no suscripcién de la misma por el propanente o
representante legal de la persona juridica, debidamente facultado en los términocs de ley
o por el reprasentante del consorcio o unién temparal, dardn lugar a que la prepuesta sea
evaluada COMO NO CUMPLE JURIDICAMENTE.

3.3.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Las persenas juridicas proponentes deben acreditar su Existencia, Representacion Legal y
Facultades del representante Legal mediante la presentacion del Certificado expedido
por la Cadmara de Comercio respectiva, el cual debe hacer sido expedide dentro de los
treinta {30) dias calendarios anterior a la fecha de cierre de la presenie convocateoria, y
en que conste que la sociedad estd registrada o tiene sucursal domiciliada en Colombia
que se encuentra facultada para desarrallar la actividad objeto de la contratacidn, que
la duracion de la sociedad sea igual a la vigencia del contrato y Un (1) afia mds.

El representante legal debe tener facultades suficienies para presentar la propuesta y
firmar el contrato en el evento de que le sea adjudicado, por el valor correspendiente. Por
lo tanto, si dentro del Certificado expedido por la Camara de Comercio no se refleja las
facultades suficientes para presentar propuesta y firmar el contrato, deberd acreditarla
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con prueba adicional de la calidad, so pena de ser calificado como NO CUMPLE
JURIDIC AMENTE.

Si el oferente es persona natural y comerciante debe anexar el Certiticade de Inscripcién
en el registro Mercantil, expedide por la Cdmara de Comercic donde se encuentre
inscrito, el cual debe haber side expedido dentro de los treinta [30) dias calendarios
anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria, en donde conste la
determinacion de su actividad relacionada cen el objeto del presente procese de
seleccidn,

En caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe presentar
el Certificade de Existencia y Representacién Legal y qjustarse a lo establecide en el
Articulo 7 de la Ley 80 de 1993 y cumplir con los siguientes requisitos:

Anexar a la oferta el documento que acredite la conformacién del consorcic o de la
unién temporal,

Los oferentes indicaran si su participacién es a titulo de consorcio o unidn temporal, y en
este Otimo caso, sefalaran los términos y extension de la participacién de cada uno en la
oferta y en la ejecucién del contrato, los cuales no podran ser medificados sin el
consentimiento previo de la universidad,

Los miembros de consorcic o de la unidn temporal deberdn designar mediante
documente suscrito por todos los integrantes un representante para todos los efectos
contractuales estableciendo |as reglas que regulen sus relaciones y sus responsabilidades.

Todas y cada una de |as personas que conformen el consorcio o unién temporal,
individualmente deberdn acreditar su constitucién minima de dos (2) anos antes de la
presentacion de las propuestas y acreditar que su duracién ne es menor a la del plaze del
contrato y dos (2} anos mds.

La no presentacidn del cerificado del existencia y representacidn Legal, serd
SUBSANABLE. La no presentacidon de ias autorizacicnes que de conformidad con los
Estatutos Scciales se requieren para representar y comprometer validamente a la persona
juridica NO SERA SUBSANABLE y darda lugar a que la propuesta sea evaluada come NO
CUMPLE JURIDICAMENTE.

La incapacidad legal del proponente para desarroltar el objeto del contrato a celebrar, o
si la vigencia de \a persena juridica o de los integrantes del consorcio ¢ unidn temperal, es
inferior a la exigida en la convocatoria dard lugar a que la propuesta sea evaluada como
NO CUMPLE JURIDICAMENTE,

La no presentacion del documento de constitucion del consorcio o unién temporal dard
lugar a que la propuesta sea evaluada como NO CUMPLE JURIDICAMENTE.

3.3.3. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.
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Si el proponente es persona juridica debe acreditar el pago de los aportes de sus
empleados a los Sistemas Generales de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos
Laborales y de los aportes a la Caoja de Compensacién Familiar, ICBF y SENA, mediante
certificacién expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerde con los
requerimientos de la ley, o, en case contrario, por el representante legal, en términes del
Art. 50 de la Ley 7B9 y B29 de 2003.

Si la oferta es presentada por persona natural, deberd acreditar el cumplimiente de las
mencionadas leyes, anexando copia de los respectivos soportes de pago de las
cotizaciones del Uitimo mes por concepto de aportes a los planes obligatorios de salud vy
pension.

La no presentacion de este documento es SUBSANABLE dentro del término perentoric que
para el efecto indigue la Universidad.

3.3.4 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL PROPONENTE,

El proponente con su propuesta allegara ceopia del Cerdificado de Antecedentes
Disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacién, en case de ser persena
jurldica se presentara el certificado del representante legal. En caso de consorcic o unidn
temporal se representara el cedificado del representante designado.

La no presentaciédn de este documento es de cardcter subsanable en el términe que para
tal efecto indique la Universidad.

3.3.5 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DEL PROPONENTE.

El oferente deberd presentar copia del cerdificado de la Contfraloria General de la
Republica relacionado con Antecedentes Fiscales. En caso de ser persona juridica, se
presentara el certificado de ésta y el del representante legal. En caso de consorcio o
unién temporal se presentard el certificado de las personas que 1o integran v el del
representante designado.

La no presentacion de este documento es de cardcter SUBSANABLE en el término que
para tal efecto indique 1a Universidad.

3.3.4 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES,

El oferente perscna natural debe presentar copia del Cerificade de Antecedentes
Judiciales expedido por la Policia Nacienal de Si es persona juridica, se debe presentar el
Certificade dei Representante legal. En el caso de los consorcios o unidn temporal se

presentard el del representante designado.

La no presentacidn de este documento es de caracter SUBSANABLE en el término que
para tal efecto indique la Universidad.
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3.3.7 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT Y REGISTRO UNICO PROPONENTES - RUP.

El oferente debe presentar copia del Registro Unico Tributario y Registro Unico
Proponentes,

Si la propuesta es presentada por consorcio © Unidn Tempordl se debe presentar el de
cada uno de los infegrantes,

3.3.8. POLIZA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

La propuesta debe garantizarse medionte pdliza de seriedad, la cual deberd ser
expedida por und compafiiad de seguros legalmente autorizada para funcienar en
Colombia, a costa del proponente vy d favor de la Universidad Popular del Cesar.

Esta garantio debe expedirse por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
presupuesto oficial incluido VA, con una vigencia no inferior a tres (3) meses, contados a
partir de la fechad establecida para el cierre del proceso contractual.

Si el proponente es una persona juridica, la pdliza debe tomarse de conformidad con el
nombre o razén social que figura en el certificado de Existencia y representacion Legal de
la Cadmara de Comercio respectiva.

Si el proponente es un Consorcio o Unidn Temporal, fa garantia deberd tomarse a nombre
del consorcio © unidn temporal, indicéndose para tal caso, el nombre de todos y cada
uno de sus infegrantes.

El proponente debe anexar ala propuesta el recitbo de la prima correspondiente.

Si lo garantia no se constituye por el monto minima requerido o su vigencia resulta
insuficiente o no se incluye el objeto descrito en la presente convocatoria, la universidad,
dentro del término de evaluacion de las propuestas, requerird por escrito al oferente para
que dentro del plazo establecido por la universidad, presente el documento aclarado; si
el oferente no lo presenta oportunamente y eén la forma debida, |a universidad se
abstendrd de evaluar la propuesta.

La no presentdacion de la pdliza es causal de Rechaze de ‘a oferta, por lo que se considera
como requisito NO SUBSANABLE,

3.4, INFORMACION FINANCIERA DEL PROFONENTE QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA:
El proponente debe adjuntar copia del Registro Unico de Proponentes (RUP), vigente

expedido por la Camara de Comercio dentro de los treinta (30) dios anteriores & la fecha
de Cierre.
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3.4.1. CAPACIDAD RESIDUAL (Cr)

Se considerara HABIL financieramente el proponente que presente una Cr igual o superior
al CUARENTA por ciento (40%) del presupuesto oficial del presente proceso de licitacion,

Las evaluaciones se efectuardn con base en la informacién contenida en el RUP, que se
encuentre en firme de acuerdo con lo estipulaodo en el articulo 8 del Decreto 13%7 de
2012,

Si la propuesta se presenta en Consorcio, Unidn Temporal u otra forma de asociacion, los
infegrantes deberdn reunir enfre todos la Capacidad Residual que se obiendrd de la
suma simple de las correspondientes a cada uno de sus integrantes,

Para cada uno de los miembros del Consorcio o Unién Temporal u ofra forma de
asociacion, se deberd aportar el certificado de inscripcion en el RUP.

a} Los saldos de los confratos de obra que a la fecha de presentacion de la propuesta el
proponente haya suscrito y s& encuentren vigentes, y el valor de aquellos que le hayan
sido adjudicados.

Para calcular los saldos de los confratos, cuando el contratista sea una sociedad de
propdsito especial, consorcio © unidn temporal en tos cuales el proponente participe, se
tendrd en cuenta el porcentaje de participacion del proponente en la respectiva
sociedad de propdsito especial, consorcio o unidn temporal,

b} El termino pendiente de ejecucidn de cada uno de ellos expresado en meses
catendario.

La Cr del proponente, sea persona natural o juridica, y de cada uno de 1os integrantes de
una Sociedad de Propdsito Especial. Consorcio o Unidn Temporal, se determinara con la
siguiente férmula:
Cr = Cw-X(Sc/Tp)

Donde,

Cr = Capacidad residual de contratacién, a la fecha de cierre de la convocatoria, en
pEesas

Cw = Capital de Trabajo = Activo Coniente - Pasivo Coniente (expresado en pesos)
Sc = Saldo del contrato en ejecucidn o adjudicado

Tp = Termino pendiente de ejecucidon del respectivo confrato en ejecucién o adjudicado,
expresado en meses.
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Los contratos gue ala techa de clerre se hayan terminado y tengan su respectiva acta de
recibo no se tendrdn en cuenta para el cdlculo de la Cr.

3.5. DOCUMENTACION DE CARACTER TECNICO QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA,

3.5.1. Los proponentes deben ser Personas naturales o jurfdicas, individualmente, en
consorcio, © en union temporal, que a la fecha de presentacion de ia propuesta se
encuentren debidamente inscritas, calificadas y clasificadas en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) de la Camara de Comercio respectiva, aguellos inscritos bajo el
codigo UNSPSC 72121400 {Servicios de construccion de edificios plblicos especializados) y
que ademds, cumplan con la capacidad juridica, condiciones de expetiencia, y
capacidad financiera, establecidas en el pliego de condiciones, asi mismo no
encontrarse incurse en algunas de las causales de inhabllidad., impedimentos e
incompatibilidad establecidos por la ley, asi como muttas en los Glitimos cinco (5) afios por
antidades pubiicas o privadas.

3.5.2, CONDICIONES DE EXPERIENCIA

3.5.2.1. Experiencia Probgble. La experiencia probable del proponente deberd estor
relacionada con la actividad constructora y acorde con su objeto social. La Universidad
Popular del Cesar, teniendo en cuenta las caracterfsticas y cuantia del presente proceso,
requiere que para su ejecucidn, ef proponente cumpla con ungs condiciones de
experiencia que gargnticen a la entidad que podrd llevar a cabo la ejecucion def
proyecto; por este motivo deberd tener una Experiencia Probable como Constructor
minima de cuairo[4) afios.

Si la propuesta es presentada por vn consorcio, unidn temporal v otra forma aseciativa,
por lo menos uno de los integrantes deberd cumplir con la experiencia probable
solicitada en el pdrrafo anterior.

3.5.2.2. Experiencia Especifica Acreditada

Los proponentes deberdn demostrar una experiencia especitica en consfruccidn de
proyectos en instituciones educativas la cual se acreditard mediante cerfificacién de
minimo un {1} contrato de obra de construccidn finglizada en un 1érmino no supérior a
cinco (5) afos anteriores a la fecha de cierre del presente proceso y que estén
identificados en el RUP con el codigo UNSPSC 72121400 {Servicios de construccion de
edificios pUblicos especializades)

Para acreditar 1as obras realizadas el proponente deberd anexar copia del acta de
terminacion y recibo a satistaccion y/o acta de liguidacion. En todo caso en el
documento que aporte el proponente deberd indicar como minimo el objefo del
contrato, fecha de inicio, fecha de terminacion.

Si el proponente no cumple con la expetiencia especifica solicitada serd evaluado como
NO CUMPLE TECNICAMENTE, lo que inhabilitard ta propuesta para seguir siendo evaluada.
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Para el personal minimo con el que debe contar el proponente, se debe anexar
certificacion de la entidad confratante donde certifique el cargo desempenado, objeto
del contrato de obra y duracion del personal en la ejecucidn de la obrd, asi mismo
cerlificar la experiencia en afos vy de estudios de cada uno de los profesiondles exigidos a
confinuacién:

Si las certificaciones y/o constancias no son expedidas de conformidad con ias poutas
sefialadas, la Universidad las rechazard

En caso de consorcios o uniones temporales, esta experiencia la deberd acreditar al
menos uno de sus integrantes.

El grupo de apoyo profesional minime y las dedicaciones {(hombre- mes) que el
proponente debe garantizar, serdn las siguientes:

PROFESIONAL - DEDICACION B

DIRECTCOR DE OBRA[ ingeniero civil) 50%

RESIDENTE DE ESTRUCTURAS (ingeniero civil — especialista en 100%
estructuras}
RESIDENTE DE ACABADQS (Arquitecto] ! 100%
RESIDENTE DE INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS {Ingeniero civil 30%

/o Ingeniero sanitario o ambiental y sanitario)
RESIDENTE DE  INSTALACIONES  ELECTRICAS  lingeniero 30%
Hectricista)
PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD [ingeniero 30%
civilt y/o Ingeniero sanitario o ombiental y sanitario-Con
especializacion indicada en el petfil siguiente)
PROFESIONAL EN SEGURIDAD INFORMATICA Y REDES DE VOIZ Y 30% 1
DATOS(Ingeniero de sistemas con especializacion en seguridad
informdfica )

El periil profesional gue debe cumplir el personal exigido es el siguiente:;

PROFESIONAL : PERFIL

DIRECTOR DE OBRA(Ingeniero civil = [ Ingeniero civil con minimo quince [15) anos
especialista en Areas alines a la ingenieria) | de experiencia generdl contados a parti
de la expedicidon de la matricula
profesicnal.

Especialista en Greas afines a la Ingenieria
Civil, Certificacidn como director de af
menos un proyecto de consttuccidn de
edificaciones educativas  realizado vy

terminado en los Utimos 5 ahos y que su

valor final haya side igual © superior al cien
(100%j por ciento del presupuesto oficial del
resente proceso de seleccidn.
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RESIDENTE DE ESTRUCTURAS (ingeniero civil
- especialista en estructuras)

ingeniero civil con minimo Ocho (8} ofios de
experiencia general contadas a pattir de |o
expedicidon de la matriculo profesional.
Certificacién como residente de al menos
un proyectc de  construccion de
edificaciones educativas realizado vy
terminado en los Oltimos cinco {5) ofios y
que su valor final haya sido igual o superior
al cien (100%) por cienfo del presupuesto
oficial del presente proceso de seleccion.

RESIDENTE DE ACABADOS (Arquitecto)

Arquitecto con minimo DIEZ [10] afios de
experiencic general contadas o partir de la
expedicion de 1o mafricula profesional.

Certificacion como residenfe de ol menos
un proyecto de  construccidn  de
edificaciones  educativas  reolizado vy
terminado en los Ultimos 5 afos vy gue su
valor final haya sido igual o superior al cien
[100%) por ciento del presupuesto oficial del

presente proceso de seleccion. donde se
hayan ejecutado actividodes de
acabados, instalaciones de piso,

ventanertia, cielo raso ete,

HIDRO
Ingeniero

RESIDENTE DE INSTALACIONES
SANITARIAS (Ingeniero civil y/o
sanitarioc o ambiental y sanitario)

Ingeniero civil y/o sanitario o ambiental v |
sanitario con minimo tres [03} ofios de
experiencia general contadas a portir de {o
expedicion de la matricula profesional.
Certificacion como residente de ol menos
un proyecto de construccidn de
edificacionas  educaotivas  reaclizado vy
terminado en los Oltimos 5 aftos v que su
valor final hayo sido igual o superior af cien
{100%) por ciento del presupuesto oficial del
presente proceso de seleccion, donde se
hayan ejecutado actividodes de
Instalaciones Hidrosanifarias.

RESIDENTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS
{ingeniero Electricista)

ingeniero electricista con minimo cinco [5)
ofios de experiencia general confados a
partir de o expedicidn de la matricula
profesional.

Certificacion como ingeniero electricista de
al menos un proyecto de construccion de
edificaciones  educativas  reolizado vy
terminado en los Oltimos 5 cfos v que su
valor final haya sido igual o superior ol cien
{100%)} por ciento del presupuesto oficial del
presente proceso de seleccidn.
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rﬁ!OFESIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD (Ingeniero Civil y/o Sanitario y/o
Ambiental con Especidlizacion en
Gerencia de la Cdliidad o Auditoria de la
Calidad y Especialista en Anpdlisis de
Gestion Ambiental o Ingenieria Ambiental)

ingeniero civil y/o sanitario y/o ambiental
con minimo 10 afios de experiencia general
contados a partir de la expedicidn de la
matricula  profesional.  Especialista en
Gerencia de la Calidad o Auditoria de la
Calidad y Especidlista en Andlisis y Gestion

Ambiental 0 Ingenieria ambiental,
Adicionalmente debe tener formacién
como  Auditer  Inteno  de  calidad

cerfificado por una enfidad acreditada
(lcontec, SGS, Bureau Veritas, etc....).
Certificacién como Profesional de
Aseguramiento de la Calidad de al menos
un proyecto de  construccidn  de
edificaciones realizado en los Uitimos 5 afos
y que su valor final haya sido igual o
superiar al 100% del presupuesto oficial del
presente proceso de seleccion,

PROFESIONAL EN SEGURIDAD INFORMATICA
Y REDES DE VOI Y DATOS{Ingeniero de
sistemas con especializacién en seguridad
informdtica)

 E N ——

—

Ingenierc de sistemas con minimo diez (10)
anos de experiencia general contados a
partir de la expedicion de la matrhcuia
profesional.  Especialista  en  seguridad
informatica, Cerfificacién como profesional
de seguridad informdtica de al menos un
proyecto de construccion de edificaciones
educativas redlizado y terminado en lcs
Ultimos cinco (5] afos.

La presentacion de las hojas de vida del personal profesional exigido, es requisito
habilitante de lo propuesta, por lo que se considera gue la no presentacion de este
requisito habilitante, constituye una causal de no cumplimiento de las condiciones

técnicas exlgidas en la propuesta.

De igual forma, el Contratista deberd garantizar que contard con el equipo suficiente vy
adecuado para atender el desarrollo normal de la obra en el plazo propuesfc. Todoes los
vehiculos v equipos deben estar en dptimas condiciocnes de operacion durante el

transcurso de 1o obra.

Los costos generados por la utlilizacidn vy disponibilidad del equipo necesario, de acuerdo
con la programacion que presente el Contratista v aprobada por el interventor deben
estar incluidos dentro de los valores unitarios en la propuesta y no podran ser causales de
retrasos en la ejecucién de la obra. La entidad contratante no reconocerd costos
adicionales por use, disponibilidad o cualguier otro concepto, es por esto que se debe
garantizar |la disponibilidad de ios siguientes equipos, aportando factura y manifiesto de
aduana en caso de importacion, carta del propietario donde certifique 1a disponibilidad
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del equipo por el pericdo de ejecucidn del proyecto y fotocopia de cedula de
ciudadania del propietario.

| RELACION DEL EQUIPQ Y CARACTERISTICAS TECNIC AS |

DISPONIBILIDAD
PROPIEDAD /
ITEM EQUIPO CANT CARACTERISTICAS TECNICAS ALQUILADO 24 HDRAS 7 DIAS
RETROEXCAVADORA
CARGADORA SDBRE LLANTA
1 |MODELO 2014 1 capacidad 0,9 M3 con Brazo extensible
2 JAPISDNADQOR CANGURQO 23 Motor 4HP
3 [CDRTADOCRA DE PISO =1 Motor 9HP
4 |MEZCLADORA 2 BTDS 23 Motor 9HP
5 |RDDILLD VIBRATORIC 2 700 Kg =1 Motor 11HP
&5 |PLACA VIBRATORIA RANA =1 Motor 6HP
7 |PLANTA ELECTRICA 210 KVA =2 Trifasica, silenclosa
8 |TORRES DEILUMINACION 1G HP 22 {4 Llamparas de 1000 W 10 HP

3.6 PROPUESTA ECONOMICA
El proponente deberd incluir los siguientes documentas:
1. Valor total de la propuesta.

2. E! cien {100%) por ciento de los andlisis de precios unitarios del presupuesto (APU), los
cuales contendran los detalles de los insumos establecidos en los APU del presupuesto
oficial.

3, ANEXO A. Bl andlisis detallado que realizo el oferente para calcular el AlU, para obtener
el valor final de la oferta, el cual debe contener todos los costos de administracion en los
que incurre la organizacién del constructor para poder desarroliar la obra, ademas de 1os
imprevistos y la utilidad que pretende percibir por la ejecucion del trabajo.

3.58.1 VALOR AGREGADO

Con el fin de que sea inmediatamente funcional la obra confrafada, La Universidad
popular del Cesar propone come actividad no obligatoria la donacién del mobiliario
requerido para dotar las aulas de clase a construirse en el edifico "A" de aulas
multifuncionales en la sede sabanas, para lo cual el proponente que esfé dispuesto a
incluir dentro de su propuesta econdmica tal dotacion, debe cumplir con las siguientes
especificaciones técnicas:
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FICHA TECNICA DEL MOBILIARIO COMO VALOR AGREGADO

iTEM

DESCRIPCION

UND

CANT

TABLERO EN ACRILICO:

Tablero blanco para escribir con marcador de tinta seca borrable,
dimensiones 120 cms x 240 cms, segun norma técnica colombiana NTC
4726,

UND

20

TELON ENRROLLABLE AUTOMATICO

*Elaborado en material sintético (nylon/poliéster, vinilo sintético) color
blanco mate con reborde negro vy la distribucién de luz es uniforme, la
ganancia de reflexividad es de 1.0

*Carcasa metalica resistente al polvo para proteccion de la tela
*Control alambrico

*Control remoto inaldmbrico operado por radio frecuencia (R.F)
*Motor eléctrico 110v 50 Hz 15R/min

*“Tamario; 200em X 200 ¢m

UND

4,0

VIDEO BEAM: Luminosidad en color (Salida de luz color): 2,700,
Luminosidad del blanco: 2,700, Resolucidn nativa: SVGA 800 x 600,
Tecnologia: 3 LCD de 3 Chips, Peso (Kg): 2.5 (Kg), Tamaiio
(anchofprofundidad/alto); 29.5 cm x 24.4 cm x 8.9 cm, Relacion de
contraste: Hasta 10000; 1, Duracion lAmpara Normal / Eco (Hrs.): 5.000/
6.000 Hrs. Nivel de ruido Normal / Eco (dB): 37 /29 dB, Consumo de
energia 110 a 120V: 284W (Norm) - 208W (Eco), Consumo de energia 220
a 240V 273W (Norm) - 204W (Eco), Parlantes (Watts): 5W, Correccién de
trapecio: Horizontal y Vertical, Conectividad: YGA / HDMI / Mini DIN / Video
RCA / Audio: RCA x2 /USB: Tipo Ay B.

UND

4,0

COMPUTADOR PORTATIL:

Intel Core i3 - 40054 (1.7 GHz) , 3MB Cache 14.0 HD (1366 x 768),4G
PC3-12800 DDR3 SDRAM1600M, 6 cell Li-| Bat - 75+ 48Wh, 720p HD
Camera, 500GB 5400 rpm, CD/DVD Rambo Windows, Energy Star 6.0,
Fingerprint Reader, Integrated HD Gra 4000, Keyboard LA Spanish, TP
big/n Wireless (1x1&BT), Windows 8.1 Profesional DG Windows 7
Profesional 64 Spanish, 1 afio de garantia.

UND

4,0

SILLA PARA DOCENTE PARA DOCENTE con Estructura de cuatro
apoyos, estructura fabricada en tubo circular de 7/8 calibre 18, asiento y
espaldar en polipropileno, extremos de |a estructura cubiertos con tapones
en polipropileno, uniones metalicas en soldadura tipo mig y acabados en
pintura en polvo electrostatica.

UND

20

ESCRITORIO PARA DOCENTE: Escritorio para profesor con superficie de
120cm x 60cm en laminado de alta presion de 25 mm ¢on balance inferior
para proteccion del alabeo y/o humedad, bordes en canto rigido de 2 mm,
estructura principal fabricada en tubo cuadrado cold rolted de 2" cal 18y
lamina cold rolled , modulo de almacenamiento lateral de extraccidn
completa en lamina cold rolled calibre 22 con cerradura, cubierta frontal
inferior en tablero laminado de 15mm, uniones metaticas en soldadura tipo
mig y acabados metalicos en pintura en polvo electrostatica.

UND

20
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SILLA UNIVERSITARIA CON BRAZO PLEGABLE extraible en laminado
decorativo de 15mm cantos en pvc rigido termo fundido, con estructura
principal en tubo oval 15 x 30 calibre 18, y tubo circular de 5/8 cal 18.

7 extremos cubiertos con tapenes internos en polipropileno, espaldar y
asiento revestido con espuma de alta densidad y pafo, cubiertas en
polipropileno, unicnes metdlicas en soldadura tipo mig y acabados
metalicos en pintura en polvo electrostatica.

UND

160,0

8 SISTEMA DE SONIDO 5,1 DE 1000'W.

UND

4,0

SILLA UNIVERSITARIA con estructura principal fabricada en tubo circular
de 7/8 cal 18, unidad de almacenamiento inferior en varilla lisa de 6mm con
extremo posterior elevado en arcos intermedios prolongados al frente,
uniones metalicas en soldadura tipo mig y acabados en pintura en polvo
electrostatica, los extremos de la estructura seran cubiertos con tapones
redondos. Asiento en polipropileno con area central céncava, perimetro
de aristas curvas v frente descendente ergondmico con anclajes
principales frontales ajustables a presion y posteriores con pernos
expansivos, espaldar en polipropileno con lados rectos y costados
superior e inferior convexos con perimetro de aristas curvas, superficie de
escritura en lamina contrachapada de 15mm, con el plano inferior y
superior en laminado de alta presién sin elementos de anclaje que
interfieran con la superficie de escritura, el plano superior contara con una
hendidura frontal y un grabado inferior en bajo relieve del LOGOTIPO DE
LA UNIVERSIDAD sin ningun tipo elemento de sujecién o adhesivo, los
bordes o cantos de la superficie estaran cubiertos con pvc rigido de 2mm.

UND

640,0

El proponente deberd presupuestar el valor de la dotacidn, la cual deberd estar incluida
dentro del sobre cerrado de la propuesta econdmica.

3.7 PROGRAMA DE TRABAJO

o~ bW —

—_— o — — — — )
oW — O

. ANEXO B: Caiculo de Igs prestaciones sociales.

. ANEXO C:lista de precios de salarios, jornales y Honorarics.

. ANEXQO D: Conformacion de Cuadiillas.

. ANEXO E: Lista de precics de materiales.

. ANEXO F: Lista de Tarifas de Equipos y Maquinarias

. ANEXO G: Lista de Mano de Obra de Cuadrillas,

. ANEXO H: Relacion de actividades, rendimientos y calculo de duracion.
. ANEXO I: Calculo de duraciones por el método PERT.

. ANEXO J: Calculo de la variacion de las duraciones.

. ANEXO K: Matriz de Actividades, duracién y precedencias.

. ANEXO L: Programacién por el método CPM/PERT y Ruta Critica.
. ANEXO M: Programacidn por el método GANTT y Ruta Critica.

. ANEXO N: Plan de Inversion TIA, TTA.

. ANEXO O: Plan de Inversién TIT, TTT.

. ANEXO P: Grdficos o costos acumulados del proyecto TIA, TTA = TIT, TTT,

. ANEXO Q: Plan Financiero o Flujo de Fondos,
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17. ANEXQO R: histograma de personal y cuadirillas.
18. ANEXO §: Distribucion de recursos (Mano de Obra).
19. ANEXO AA: Probabilidad de cumplir con el plazo propuesto.

NOTA 1: Cualguier cambio en la unidad de pago o descripcidon de la actividad, en los
andlisis de precios unitarios definitivos y publicados por la entidad, serd entendido como
no presentado dicho unitario, y por lo tanto se descontara cien (100} puntos del puntaje
obtenido en |la cdlificacién de la oferta econdmica.

NOTA 2: Para el cdiculo del rendimiente de la mano de obra, se utilizardn CUADRILLAS,
que estardn conformadas por el personal técnico, obreros y de apoyos regueridos,
acorde con la conformacidn que asi determine el proponente. Los andlisis de precios
presentados por los proponentes serdn revisados y ajustados en caso de errores y/u
omisiones con respecto a las listas de Insumos, cdlculos de salarios y jornales de mano de
obra y conformacién de cuadrillas, asi como de las operaciones matemdticas.

NOTA 3: La omisidn y/o erores [inconsistencias) de los demds ANEXOS generardn
calificacién menor a los determinados en estos pliegos.

El proponente deberd diligenciar, y no podra adicionar, modificar, suprimir o en todo caso
alterar la descripcidn de los items, las unidades o cantidades de estos, de lo contrario serd
rechazado su ofrecimiento, teniendo en cuenta que dicha informacién se requiere para la
comparacion objetiva de las propuestas y la suscripeiéon del contrato.

Los precios unitarios resultantes de los andlisis no podrdn ser diferentes a los consignados
en el Formulario de cantidades y precios, toda vez que estos Ultimos fueron utilizados en la
evaluacién de las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, al proponente se le
gjustara el precio unitaric consignade en el Formulario de cantidades, es decir
prevalecerd el precio consignado en el andlisis unitario.

El proponente deberd ajustar al peso los precios unitarios, bien sea por exceso o por
defecto al peso, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco lo
aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal
del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al nimero entero del peso. En
caso de no realizar la aproximacién comespondiente el Departamento hard dicha
aproximacion.

Asi mismo, serd rechazada la propuesta si la oferta econémica no estd suscrita por el
oferente o surepresentante legal.

3.7.1 PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRA
3.7.1.1. Programacién y Control de Obra
Es bien sabido gue las herramientas de programacion de obra se constituyen un proceso

de control administrativo desde el punto de vista tanto de la planeacién, la
programacién, la ejecucion y en generai para el control de todas y cada una de las
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actlividades componentes de un proyecto de construccidn, que debe desarrollarse dentro
de un plazo sestiputado y gjustade al maxime al presupuesto inicialmente estipulado para
su desarrollo.

Dada la importancia de este aspecto para ef control de las obras por parte de la
Universidad Popular dei Cesar resulta no solo conveniente sino necesario determinar un
conjunto de herramientas de planeacion y control que le permitan a la ADMINISTRACION
determinar el grado de djuste de la obra en su desarrollo tante en tiempo como en
recursos, con el fin de tomar las acciones que resulten de dicha evaluacion, sean estas de
tipo preventivo o correctivo, segln sea el caso. En consecuencia, la herramienta
fundamental ulilizada serd la programacién de obra por el método PERT (Program
Evaluacién and Review Technique) / CPM (Critical Path Method]), y el diagrama de GANTT.

Las tecnicas de programacion de obras por el metodo de la ruta critica (CPM), aplicados
en el campo de la construccidn, especificamente cuentan con una trayectoria de mas
de cuarenta afios, comprobdndose durante todo ese tiempo su conveniencia ya que
brinda elementos de planeacion y direccidon, que se derivan del andlisis togico vy
consecuente de los factores mas relevantes que intervienen en el desarrollo de una obra
civil.

Si bien es cierto los diagramas de barras tipo “Gantt” brindan elementos de andiisis
vdlidos, no suministran informacion suficiente sobre |as interrelaciones entre las actividades
que componen un proyecto de construccion, resultando los diagramas basados en el
Método de la Ruta Critica, mucho mas precisos y Utiles al momento de desarrollar andlisis
tendientes a determinar los efectos tanto econdmicos como temporales, de atrasos,
avances y demds alteraciones propias de los proyectos de construccion.

Dada la importancia de este aspecto para el control de las obras por parte de la Entidad,
resulta no solo conveniente sinc necesario determinar un conjunto de herramientas de
planeacién y control que le permitan a la misma determinar el grado de ajuste de la obra
en su desarrollo, tanto en tiempo como en recursos, con el fin de tomar las acciones que
resulten de dicha evaluacidn, sean estas de tipo preventivo o correctivo, segin sea el
caso.

En consecuencia, la heramienta fundamental ufilizada serd la programacion de obra por
el método CPM (Critical Path Method), en este caso, con sus herramientas probabilisticas
que permitan aumentar el nivel de certeza en la ejecucion simultanea de un proyecto de
construccion "tipo" trasladado a variables de accesibilidad y disponibilidad de recursos.

El programa de obra, representado en Diagramas de Gantt, Diagramas de ruta critica y
flujo de fondos son instrumentos fundamentales en la INTERVENTORIA de la obra y se busca
que el interventor pueda redlizar un estiicto seguimiento, control y evaluacién de los
mismos durante la ejecucién del confrato y la Universidad Popular del Cesar, en
consecuencia hard especial énfasis en el cumplimiento del mismo.
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3.7.1.2 Sistema de redes

El Sistema de redes, consiste en una planeacién, programacion y control de un proyecto,
o de un proceso, llevado a un diagrama o red, en el cual se desciibe las etapas del
proyecto, y su relacion.

Esta técnica de redes o mallas, no solo se utiliza para la crganizacion de trabajos, sino
también para establecer control y vigilancia, en la interrelacion de diferentes procesos.

De igual forma, nos permite tener una visién del desarrolio de un proyecto a lo largo del
tiempo, indicando puntos criticos en & cumplimiento de los objetivos propusestos,
aplicando medidas correctivas, luego de haber detectado los puntos criticos, alternativas
de planificacion, para una dptima utilizacidn de los recursos disponibles, determinando
tiempos de iniciacién y terminacién de las etapas, sub-etapas, actividades, sus variables y
duracién del proyecto.

3.7.1.3. Diagrama de barras o grafico de Gantt

El diagrama de GANITT es una herramienta que le permite al usuario modelar la
planificacion de las tareas necesarias para la realizacién de un proyecto. Esta herramienta
fue inventada por Henry L. Gantt en 1917.

Debido a la relativa faciidad de lectura de los diagramas de GANTT, ésta herramienta es
utilizada por casi todos ios directores de proyecto en todos los sectores y se utilizara para
el control de la egjecucidon de las obras en el campo. Bl diagrama de GANTT es una
heramienta para el director del proyecto que le permite realizar una representacion
grafica del progreso del proyecto, pero también es un buen medio de comunicacion
entre las diversas personas involucradas en el proyecto.

Los datos contenidos en un cuadro de Ganit, estardn sujetos a los requerimientos exigidos
en este proceso, siguiendo 1os siguientes pardmetros:

« Actividades o tareas, gue generaimente se presentan en la parte izquierda del
diagrama.

+ Escala horizonta! de tiempos, en donde se colocan las duraciones previstas para la
realizacion de cada actividad.

Debido a las desventajas del diagrama de barras, se exigird también el uso de redes, por
lo siguiente:

* Por ser un elemento bdsicamente de control. La actualizacidén permanente que requiere
el grafico. hace que este sea un instrumento mas de control que de planeacién.

+ Presentan actividades que ocumen en secuencia cuando coinciden la fecha de
terminacion de unas actividades y de la iniciacion de las que siguen, pero a la vez otras
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gue se traslapan, sin que en ningun caso se precise la magnitud del trabajo indicado, ni lo
que ocurre en un memento determinado.

« A mayor nimero de actividades, menos se puede precisar su interrelacion.
+ La subdivision de actividades, para una mdas fiel representacion del frabajo.
3.7.1.4. Método PERT

El método PERT, o Técnica de evaluacion y revisién de programas { Program Evaluacién
and Review Technique}. fue desarolado como consecuencia de los estudios e
investigaciones realizados por lg Marina Americana, como este método supone que el
tiempe requerido para realizar las actividades de un proyecto no repetitivo no se concce
en forma anticipada, se incorporan las probablidades en et andlisis de sus tiempos, y el
concepto de valor esperado para estimar ta duracién total de todo el proyecto.

El método PERT, supone que las actividades y sus relaciones en la red, estdn bien
definidas, pero le da cabida a la incertidumbre en sus duraciones, y es por eso que este
método trabaja con estimativos de tiempos, por lo cual se le conoce comae un sistema
probabilistico © estadistico. Debido a este factor, a cada actividad se le hacen tres
estimativos de tiempos, que son:

» Tiempo optimista.
« Tiempo pesimista.
« Tiempo mas probable.

Una de las caracteristicas que debe tener un proyecto PERT, es que debe de ser un
proyecto unitario, es decir que tenga una finalidad especifica y no repetitiva. Es un
metodo que posee dificultades para la realizacion de traslapos de tiempos.

3.7.1.5. Metodo CPM

El método CPM, Método de la Ruta Critica (Critical Path mMetod), fue creado para
satisfacer la demanda de nuevos procedimientos de direccidn que permitan ejercer
control de proyectos de mayores dimensiones y complejidad. Aungue es contempordneo
del PERT, la diferencia entre estos, es que el método CPM, no incorpora la incertidumbre
en la asignacién del tiempo en sus actividades, sino que este se puede medir a fravés de
un rendimiento, previamente evaluado y determinade. £l método CPM, trabgje sobre
proyectos cuyas actividades permitian una muy precisa apreciacién de su duracion,
porque se habian realizado alguna vez; por ejemplo, actividades de construccién, de
mantenimiento. Por esto se dice que es un método o sistema determinativo ©
deterministico.

Para este proceso de Convocatoria PUblica, se exigird que dentro de la propuesta, el
proponente presente una Programacién combinando los anteriores métodos de
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programacion, requeridos para la pianeacion, desarrollo y control de las obras a ejecutar,
y que la Universidad Popular del Cesar y la INTERVENTORIA consideran de vital importancia
siempre y cuando su elaboracion este intfimamente ligado con los parmetros y costos
tenidos en cuenta para la elaboracion de su presupuesto, razén por la cual esta
programacion ird ligada a los soporte en la elaboracién del presupuesto, aplicado a las
graficas exigidas asi:

3.7.1.4. Red, diagrama CPM y matriz de secuencias

El proponente deberd presentar una red o diagrama que consigne las actividades, en las
que se agrupan todos y cada uno de los item de obra. El numero de actividades en las
cuales se agrupan, en ningun caso serd inferior al minimo establecido en este pliego de
condiciones e indicado mds adelante ni superior al méximo de ftems establecido en el
ANEXC 5 de Cantidades y Presupuesto, las cuales deberdn estar numeradas a partir de 1
{uno) y deben agrupar solamente los items de obra correspondientes a la obra sobre la
cual se desarrclla la programacidon. E diagrama se debe presentar de acuerdo a las
condiciones y restricciones establecidas por el modelo de programacion PERT/CPM y
debe consignarse, tal y como lo establece el modeio, la siguiente informacioén, sefalado
en DIAS corrientes no calendarizados, cuyos componentes serdn:

Actividad (Ya sea resenada de acuerdo a su nimero o a cudlquier tipo de nomenclatura
clara, vdlida para identificarla), Tiempo de inicio adelantado para una actividad
asignada TIA, Tiempo de terminacion, adelantada para una actividad asignada. TTA
Duracion de la actividad. Dur. Que serd ef Tiempo esperado (Te] calculade por el PERT
Tiempo de inicio tardio para una actividad asignada. TIT.

Tiempo de terminaciéon tardio para una actividad asignada. TTT. Holgura o fluctuacion
Total de la actividad.

Ht. Holgura o fluctuacion Libre de la actividad. Hl Como especificaciones generales para
la construccion de Ja red o diagrama, entendido como la representacion grafica de las
actividades que muestran sus eventos, secuencias, interrelaciones y el camino critico, se
resattan las siguientes:

a. La red deberd ser una red medida, es decir, deberd utilizar un sistema de crenologia
que permita establecer a escala conveniente (siempre en todo caso en dias) tanto las
relaciones como las duraciones de las actividades, distribuidas en el tiempo propuesto
para el desarrollo de la obra.

b. Cada actividad se representara por una flecha gque indique su conexién, dependencia
y senfido, escalada con la unidad de tiempo DIA. Dado que el modelo PERT/CPM es
direccional, el diagrama debe representarse de esa manera.

c. Cada nodo representa un evento que por lo general se define con el momento en que
se terminan todas las actividades que llegan a ese nodo. Los eventos o hodos se
enumeraran en forma secuencial y consecutiva, de izquierda a derecha, de arriba hacia
abajo y se numera de forma ascendente desde el cero d. No podran aparecer en ningun
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caso, eventos con numeracion repetida d, Las puntas de flecha indican o secuencia en
la que debe ocurrir cada uno de esos eventes. Lo que es mds, un evento debe preceder
a la iniciacion de las actividades gue llegan a ese nodo. Las puntas de flecha indican la
secuencia en la gque debe ocurrir cada uno de esos eventos. Lo que &5 mds, un evento
debe preceder a la iniciacion de las actividades que salen de ese nodo. (En la realidad,
con frecuencia se pueden traslapar etapas sucesivas de un proyecto, por lo que la red
puede representar una aproximacion idealizada del plan de un proyecto)

e. El nodo hacia el gue fodas las actividades se dirigen es el evento que corresponde a la
terminacién desde su concepcidn, o bien, si el proyecto ya comenzd, el plan para su
terminacién. En el Ultimo caso, cada nodo de la red sin flecha que Hegan representa el
evento de continuar una actividad en marcha o el evento de iniciar una nueva actividad
que puede comenzar en cualguier momento.

f. Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento de
terminacién, entendiéndose como evento o nodo al momento de iniciacidn o
terminaciéon de una actividad. Cada evenio o nodo se representara por un circulo. El
evento final de una acfividad serd el evento inicial de 1a actividad siguiente. Varias
actividades pueden terminar en un evento o partir de un mismo evento.

d. La red debe ser cerrada con excepcidén de las actividades inicial y final, No se deben
presentar discontinuidades bajo ninguna circunstancia.

h. En ocasiones, se necesita una actividad para definir las relaciones de procedencia aun
cuando no haya una actividad real gue representar. En este caso, se infroduce una
actividad ficticia que requiere un tiempo cero, en donde la flecha que representa esta
actividad ficticia se muestra como una flecha punteada que indica esa relacién de
procedencia. Podrén utilizarse acfividades virtuales ¢ ficticias, de duracidn nula en los
casos en que haya necesidad de indicar gque una actividad tiene una interrelacién,
continuacién o espera con ofra,

i. Una regla comuin para construir este fipo de redes es que dos nodos o eventos no
pueden estar conectados directamente por mas de una flecha. Las actividades ficticias
también se pueden usar para evitar violar esta regla cuando se tienen dos o mds
actividades concurrentes.

i. Se debe estimar el tiempo que se requiere para cada actividad, el cual ser& el tiempo
esperado.

Estas estimaciones se usan para calcular dos cantidades bdsicas para cada evento, a
saber, su fiempo mds préximo vy su tiempo mas lejano.

k. Para cada actividad deberd indicarse la iniciacion temprana o cercang, terminacién

temprana o cercana, iniciacion tardia o lejana, terminacién tardia o lejana, duracion y
nombre o identificacion de la actividad, asi como la fluctuacion u holgura,
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l. La red deberd ser cerrada, con el fin de determinar los TIEMPOS DE INICIO ADELANTADO
PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIA, TIEMPO DE TERMINACION ADELANTADC PARA UNA
ACTIVIDAD ASIGNADA. TTA, TIEMPO DE INICIO TARDIO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADAT
ITy TIEMPO DE TERMINACION TARDIO FARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTT, secuencias y
procedencias. La imposibilidad de evaluar estos tiempos hard inconsistente toda la red,
por fo cual la calificacidon de esta programacion serd de cero (0),

m. Cada actividad deberd identificarse claramente ya sea con su nombre resumido ©
con un sistema de referencia. Se deberan resaltar claramente las actividades
correspondientes a la ruta critica y la correspondiente duracién de sus actividades [de lg
ruta critica), serd correspondiente a la duracion en la ejecucion de proyecto. Bl NO
cumplimiento de estas consideraciones dard lugar g calificacion del pardmetro de g
programacion de cero (0).

n. La holgura o fluctuacion total para un evento es la diferencia que existe entre la
iniciacion adelontada y la iniciacion tardia de o actividad o la diferencia entre la
terminacién adelantada y la terminacion tardia de la misma actividad. Esta diferencia
debe ser igual tanto en las iniciaciones como en |as termingciones. Asi, si se supone que
todo lo demds marcha g tiempo, la holgura para un evento indica cuanto retraso se
puede tolerar para llegar a ese evento sinretrasar la terminacion del proyecto.

0. Una rutag critica de un proyecto es una rutag cuyas actividades tienen |la holgura cero.
(Todas las actividades y eventos gue tienen holgura cero deben estar sobre una ruta
critica, pero no otras.)

Se recalca el hecho gue dentro del diagrama, se debe sefalar de forma clara, la ruta
critica del proyecto y se indicara siempre de dias NO calendarizados, o seq dias corridos
como valor absoluto y que deben corresponder a los senalados en la duracidén del mismo
presentado por el proponente. El proponente deberd tener en cuenta que la informacidn
consignada en el diagrama GANTT servird de base para el control de la obra por parte de
la interventoria v por lo tanfo hard parte del contrato que se celebre, siendo la Entidad
auténoma en 10 reserva del derecho de djustar los programas de trabgjo, a fin de
coordinar las actividaodes de la obrg y el tiempo total para ejecucion de la misma vy
corregir eventuaimente errores en la propuesta.

Estos programas comenzaran d regir desde la fecha del acta de iniciacion de 1a obra,

Como esquema, se presenta el siguiente diagrama, que solo busca orientar el desarrollo
del mismo, indicando los elementos que se solicitan para cada blogue de obras.
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ESQUEMA RED, DIAGRAMA CPM/PERT, RED MEDIDA
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Para determinar las inconsistencias en el esquema de la red, se tiene en cuenta Ids
siguientes: 1. El cdlculo de duracidn o Tiempo mds probable {Tm) de cada una de las
actividades o tareas, se hard teniendo en cuenta los rendimientos utilizados en cada una
de lags mismas segin el anexo de programacion CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION
DE ACTIVIDADES © TAREAS {ANEXO No H), lamado también RELACION DE ACTIVIDADES,
RENDIMIENTOS ¥ CALCULO DE DURACION, que se basa en los Andlisis de Precios Unitarios,
al igual que el tipo de cuadrilla utilizada y el nimero de cuadrilias. Cuando invelucien
varias cuadrillas en la ejecucidén de una actividad, para su cdlculo se tendrd en cuenta el
menor rendimiento de una de las cuadrillas, el cdlculo de duracion o tiempo optimista de
cada una de las actividades o tareas se hard aumentando el nimero de cuadrillas segin
criterio y, el cdlculo de duracion pesimista se hard disminuyende el ndmero de cuadiillas
segun criterio, la determinacién vy el cdlculo de dichas duraciones [optimista y pesimista)
se podrd consignar en un segundo y tercer ANEXO H para su presentacion. Posteriormente
se calcula e! Tiempo esperado {Te) ~ Métedo PERT, v que serd el que se utiliza para 1a
redlizacion de este diagrama y la programacién, ademds de las actividades deben tener
una secuencia 16gica. Cuando en un proceso se determine por separado suministro vy
obras civiles, para determinar la duracién de los suministro y no se incluya o determine
cuadrila de gestion de compra o elaboracion del item, se asignarda Ia duracion a criterio
del proponente, teniendo en cuenta el tiempo requerido para su pedido, fabricacién (en
caso de no existir en inventario), transporte nacional o internacional, tiempo de
nacionglizacion ete., duracidn que debe plasmarse en el cuadro de rendimiento
comespondiente.2. Calculo de iniciacidon adelantada, iniciacidon tardia, terminacién
adelantada y terminacién tardic de cada una de las actividades o tareas, teniendo en
cuenta la duracidn de las mismas y sus fluctuaciones. 3. Definicidon de 1a trayectoria critica,
definicion de todos los caminos posibles, presentacion de la malla, conexiones y cruce de
actividades. 4. Correspondencia enifre el diagrama de Gantt con el diagrama de ruta
critica.

3.7.1.7. Cuadro Resumen de Cdlculo - Matriz de Actividades (ANEXO K)
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Asociado al anterior diagrama, se debe presentar el cuadro de resumen de cdlculo o
Matriz de Actividades [ANEXQ K), que constituye ei cuadro gque resume el ciculo de los
tiempos, asi como también debe indicar las duraciones y las holguras ¢ fluctuaciones, al
igual que las antecedentes de cada una de las actividades reflejadas en el diagrama de
red, tal y como se muestra en et cuadro correspondiente.

Es un cuadro de cdlculo en donde podemos, como su nomiore lo indica, calcular und
serie de pardmetros que nos van a servir para la elaboracion posterior de 1os diagramas;
en resumen, de todo 0 que se determina en la red, como:

= Lg identificacion de las actividades: que estd dada por un evento inicial ¥ un evento
final.

* La duracion de las actividades: calculada luego de tener los rendimientos previamente
asignados y de la misma ferma las cantidades de obra. (D)

« La iniciacion adelantada de cada actividad, calculada en la red: ia iniciacién
adelantada de cada actividad, se encuentra en el evento inicial de esta vy se cdlcula;
(TIA).

+ La iniciacion tardia de cada actividad, es decir el plazo méximo que puede demorarse
una actividad en comenzar, es calculada en la red asi: TIT = TIT - D, en donde |
iniciacién, D = duragcién y T = Terminacién o TIL = TTL - D, en donde | = Iniciacién, D
Duracién y L = Lejana.

e La Terminacion adelantada: es decir 1a terminacidn normal de la actividad se calcuia
asi: TTA =TIA + D.

Lluego de haber calculade la iniciacion tardia o lejana y la terminacién adelantada o
temprana, procedemos a calcular las holguras o fluctuaciones. Vamos a trabajar dentro
del cdlculo, solola:

* Holgura o fluctuacian total.
* Holgura o fluctuacién libre.

3.7.1.8. Holgura Total y Holgura Libre

Holgura o fluctuacién total: estd dada por la diferencia que existe entre la iniciacion
adelantada y la iniciacién tardia de una actividad, o la diferencia entre la terminacidn
adelantada y la terminacion tardia, de la misma actividad, Esta diferencia debe ser igual
tanto en las iniciaciones, como en las terminaciones, sino es asi. se tiene entonces un error
en el calculo. Todas las actividades que poseen ruta critica, no tienen holgura.

La holgura total, nos indica cual es el méximo nimero de dias que puede demorarse la
iniciacién de una actividad, contados a partir de su iniciacién adelantadq, sin que se
modifique la fecha de terminacidn total del proyecto, De la misma forma nos indica,
cuantos dias puede demorarse la terminacion de una actividad, contados a partir de la
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terminacion adelantada, sin que afecte igualmente la terminacion total del proyecto.
Tenemos entonces que para calcular esta holgura es:

HT =TT ~-TIAo HT = TIT - TTA

Holgura o fluctuacién libre: estd dada por la diferencia que existe entre la terminacion
adelantada de una actividad vy la iniciacion adelantada de su sucesora. Esta diferencia
no es acumulativa como la holgura total, es [a holgura que tiene cada actividad con su
inmediata sucesora, Para calcular esta holgura tenemos: HL = TIASUSC — TTA act. a calc.
Holgura
ANEXO K
Cuadro resumen de calculo
Matriz de Actividades

Red | Actividad | Duracien | TIA | TIT|TTA | TFE|HT|HL| Antecedentes

El NO cumplimiento en la presentacidn del cuadro © la no presentacion de la informacion
regueridq, dard lugar a calificacion este numeral con diez (10) inconsistencias.

3.7.1.9. Relacion de actividades, Rendimientos y Duracién:

Como forma de verificar la consistencia al momento de elaborar el diagrama CPM, el
proponente deberd presentar un cuadro que liste las actividades vy los items que agrupan
cada blogue de actividades, con el fin de determinar si se encuentran presentes Ia
totalidad de los item del proyecto en consideracion y cuyos identificadores y duraciones
deben ser igudles a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se sefiald en el
desarrollo de la misma, en ningdn casc serd inferior al minimo establecido para el
proyecto ni superior al mdaximo de items del ANEXO No 5 - Formato de Cantidades vy
Presupuesto, numeradas a partir de 1 {uno).

3.7.1.10. CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS
{ANEXO H) - (Tiempo mds probable Tm)

En este cuadro se debe consignar la informacion referente a |a actividad relacionada, de
acuerdo con el andlisis realizado a él o los item gue la componen, sefnalando para la
actividad su ndmero, su descripcién, su nomenclatura de identificacidon (de ser el caso) y
la duracion de la misma y para el caso del o de los ftems constituyentes, estos deben
consignar el identificador del ftem, descripcidn, unidad, cantidad, tipo de cuadrilla
utilizada, numero de cuadrillas utiizadas y su duracién en dias, o su asignacién a criterio
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del proponente, cuando corresponda a suministros. Se recalca el hecho que el
proponente deberd presentar una programacion de cbra por actividades, entendidas
estas como la agrupacién de uno o mds item de cbra, los cuales deberdn estar asociados
en forma coherente y comespondiente con la esencia de su actividad, es decir, deben
agruparse de tal forma que la duracidén y sentido de los item puedan ser desamollados
como una sola actividad, en el correspondiente lapso de fiempo calculado e indicado
por el proponente, sin interferir con el desarrollo de ninguna otra actividad.

Las duraciones de cada item que compone la actividad, deberdn ser carrespondientes
con los rendimientos y tipes de cuadrillas indicades en los andlisis de precios unitarics. Se
pueden aplicar los principios de simultaneidad o de secuencia de los items constituyentes
de la actividad, para definir su duracion. Para el case de considerar la simultaneidad det o
los ftems constituyentes de cada actividad, se tendrd en cuenta el item con mayor
incidencia ¢ cantidad, el cual determinara l1a duracién de la misma, por otro lado, si se
aplica el principic de secuencia, la duracidn de la actividad serd el resuliade de la suma
de las duraciones de sus items constituyentes. En cualquier caso, sea cual sea el principio
utitizado para describir la duracién de las actividades, este debe verse reflejado en 1a
construcciéon de los diagramas que exijan discriminacién de los ftems que constituyen
cada actividad (Lista de Actividades y Diagrama de Gantt de personal), La aplicacion de
uno u otro principio se puede dar independientemente para cada actividad, segin sea el
Caso, siempre y cuando una actividad contenga mds de un item. Lla informacion
descargada en el diagrama de red, deberd ser comrespondiente con los andlisis de
precios unitarios {ANEXQ No &), v el ANEXO No 5 de Cantidades y Presupuesto.,

Para el anexo "Cuadro de Rendimientos y Duracion de Actividades o Tareas", la duracién
de cada tarea o actividad serd el resultado matematico obtenido entre la columna
cantidad (dimensidn) vy rendimiento de la cuadrilla utiizada (dimensidn/dia) y el nimero
de cuadrillas utilizadas para cada actividad. Eemplo:

RELACION DE ACTIVIDADES, RENCIMIENTOS Y DURACION

ANEXO H
Nimero de Actividad Duracién ™
Actividad (DIAS)
¥ Nombre de |a actividad:
Numero
Tipo de |4 Rendimiento | Duracidn
ITEM Descripclén Unidad | Cantidad cuadrilla cfladrillas Cuadritla (DIAS)

El proponente deberd diligenciar el anterior ANEXQ © uno similar para calcular la duracién
en dias de los items, actividades y/o tareas de la programacion,
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La relacion debe tener en cuenta que los rendimientos consignados deben ser iguales a
los consignados en los Andlisis de Precios Unitarios {ANEXO No é) y corresponder G unidad/
dia, de tal forma que la durgcidon sea el resultado de dividir la cantidad de la actividad
entre el producto del rendimiento de Ia cuadrilla por €l humero de cuadrillas utiizadas, tal
y como se muestra en el ejemplo descargado en el ejemplo del RELACION DE ACTIVIDAD,
RENDIMIENTO Y DURACION. Para el caso de suministros, se asignara el fiempo a criterio del
proponente, teniendo en cuenta si existe en inventario o requiere de su fabricacion, el
transporte, nacionalizacion en caso de ser importada, etc. Se requiere que el proponente
presente las duraciones en diags enteros, para las actividades que su duracidn resulte
menos de un (1) dia, o sea toda actividad que su item, suma de iteéem sea por secuencia o
Simultaneidad sume menos de une (1), a esta actividad se le agsigna una duragcion de un
{1) dia completo, y para aquellas gue sea mayor de uno {1) dia y su decimal sea mayor
de cero punto cinco {0.5) se aproxima los decimales al digito inmediatamente superior, y si
el decimal es menor o igual a 0.5, se redondea al digito inferior.

Los rendimientos consignados deben ser correspondientes con los consignados en los
Andlisis de Precios Unitarios. La no utilizacion de los rendimientos en los Andlisis de Precios
Unitarios dard lugar a una inconsistencia por cada error en cada andlisis de precios
unitaric. Bl NO-CUMPLIMIENTO en la utilizacion de la mecdnica aritmética del cuadro
ANEXO K y el de calculo de duracion por el Método PERT - ANEXO |; dard lugar a que la
oferta obtenga una calificacion de cero (0) puntos por este criterio evaluativo
(Programacidn de obra), debido a que estos cdlculos son bdsicos para la elaboracion de
la red, diagrama de Gantt y flujo de fondos.

La secuencia y duracion de las actividades o tareas corresponderdn a un “ANALISIS
DETALLADO" de cada una de las cantidades gue la compaonen y las unidades de cada
uno de los items deberdn coincidir con las del ANEXC No 5 - Formato de Presupuesio o de
"Cantidades y Presupuesto”.

Para la elaboracion del cuadro de rendimientos vy duracion de actividades o tareas, se
debe tener en cuenta los rendimientos consignados en los andlisis de precios unitarios, asi
mismo como el tipo de cuadrilla a desarrollar la actividad o tarea, el no cumplimiento de
esta condicion dard lugar a que la tarea sea considerada como inconsistencia. Cuando
en un andlisis de precios para suministro y no se considere cuadrilla de gestion de compra
o construccidn del elemento, se asignara una duracién a criterio del proponente,
teniendo en cuenta el tiempao requerido para adquirirlo ¥ ponerlc en obra, tenienda en
cuenta si existe en inventario, si requiere de su fabricacion, el transporte y nacionalizacion
de ser importado. y debe relacionarse en el forma de actividad o rendimiento
correspondiente.

Se debe mostrar la conformacidn de cada tarea vy los items que la componen, incluyendo
la totalidad de las cantidades de los piiegos de condiciones coh el resultado de las
duraciones de los items de cada tarea, se establecerd la duracion final de g tarea o
actividad. La falta de esta informacién (Duracién de la Tarea), serd(n) sancionadal(s) lafs)
tared(s) como inconsistencial(s).
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Bl NO-CUMPLIMIENTO de esta condicidn {elaboracion del cuadro de Rendimientos,
Duracion de Actividades o Tareas ANEXO K, ANEXO 1), dard lugar a que la oferta obtenga
una calificacion de cero [0) puntos por este criterio evaluativo (programacion de obra).

ANEXO |
CALCULQ DE TIEMPO ESPERADO (METODO PERT)

Actividad To Tm Tp Te

3.7.1.11. Calculo de Duraciones por el Método PERT (ANEXO [)

Bl método PERT, {Técnica de evaluacién y revisidn de proyectos), invelucra el cdlcule de
tiempos por probabilidad. Segun el proyecto, el cdlculo de tiempo es probabilistico, en
donde se parte de una probakilidad, que es un estudic de planeacidon tedrico, y se
escoge una premisa probable con tres estimativos de tiempos, en los cuales posiblemente
pueda terminarse la actividad en el supuesto que esta va a desarrollarse en condiciones
normales.

Estos tres estimativos de tiempo son:

1. Optimista

2. Pesimista

3. Mds probable.

3.7.1.11.1. Tiempo oplimista: {To)

Corresponde al menor tiempo posible en que se supone podria realizarse una actividad, si
se contara con Buena suerte excepcional. y tode marchara perfectamente desde el
principio.

3.7.1.11.2. Tiempo pesimista: {Tp)

Corresponde al tiempo mdximo que duraria la actividad, contando con la mala suerte en
suU redlizacion. Se tiene en cuenta en esta estimacion, la posibilidad de que se retrase la

iniciacién o se dificulte su desarrollo por causas pertinentes y muy factibles, pero no se
tendrd en cuenta sucesos catastréficos, tales como huelgas, incendios, derrumbes, etc.
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3.7.1.11.3. Tiempo mds probable: (Tm)

Corresponde al tiempo que se consumiria, muy seguramente en la realizacién de la
actividad. Es tal gue si la actividad se repitiera independientemente muchas veces, este
tiempo de duracidn seria el que ocurriria con mds frecuencia. Seria entonces en caso de
tener un solo estimativo, el tiempo dado. Determinados estos tiempos, se procederd a
aplicar la formula del fiempo esperado {promedia). El valor que resulte, serd finalmente el
que se aplicara en la programacién a cada actividad. El tiempo promedio es el valor mas
representativo, no el mds frecuente de todas las estimaciones posibles. La duracion
estimada o tiempo esperado (Te), con la cual se va a trabagjar la red, no es un modo
alguno de fiempo exacto. Muy seguramente la actividad va a durar mds o menos que
Te". Aqui aparece entonces de nuevo el valor de incertidumbre. Con los estimativos de
tiempos, To, Tp y Tm, podemos obtener estadisticamente el "Te" Tiempc esperado
aplicando la siguiente férmula;

Te=To+4Tm+Tp

6

En donde:

To = tiempo optimista

Tp = tiempo pesimista

Tm = tiempo mds probable
Te = tiempo esperado.

3.7.1.11.4. La Variacién:

De acuerdo a tos principios de distribucion de frecuencias puede asegurarse que
tendremos alta probabilidad que la actividad termine dentro del intervalo, de ahi la
conveniencia de caicular la variacion para cada actividad.

La variacion es un términc que describe la incertidumbre asociada al célculo. §i la
variacion es grande, cuandce el tiempo optimista y el tiempo pesimista se diferencian
mucho, la incertidumbre sobre el fiempo de duracion de la actividad es grande, y si la
varacion es pequefa, la incertidumbre también Io es, por tanto, la varacion maxima
aceptada serd del 25% (0,25). utilizar una variacién mayor para cudlquiera actividad, serd
causal para castigar 1a evaluacién del pardmetro la Red diagrama PERT/CPM, con 5
inconsistencias por cada actividad que tenga una variacion mayor del 0.25.

La variacion entonces la calcularemos aplicando la siguiente formula, el cuadrado de |a

desviacion tipo Tiempo pesimista - tempo optimista, dividido por seis [6). y elevado todo lo
Exterior al cuadrado
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ANEXO J
Calculo de la Variacién de las duraciones

Actividad Variacién

Para la elaboraciéon de la programacion por el método PERT/CPM y GANTT con los Flujo
de Fondos y Programacion del personal, se utilizara el Tiempo esperado Te, no ulilizar el
cdlculo de esta duracion, se calificara con cero {0) puntos a la evalugcidon de la
Programacion y Control de Obras,

3.7.1.12. Comprobacién del cumplimiento del plazo propueste

Bl plazo calculado por el proponente debe ser igual o menor al plazo prepuesto por la
entidad, cuando el plazo propuesto es menor al establecido por la entidad se deberd
demostrar que este plazo tiene una probabiidad de cumplise de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

Para comprobar la probabilidad de que el plazo propuesto por la UNIVERSIDAD POPULAR
DEL CESAR vy el calculado por estos métodos por el PROPONENTE, se debe calcular y
presentar con la propuesta, el cual debe obtenerse una probabilidad de cumplir con el
plazo del programa propuesto, mayor del NOVENTA Y SIETE PUNTO CINCO [97.5%) POR
CIENTO, so pena de calificar el pardmetro de programacién con CERO (0] puntos, se
redlizaran basado teniendo en cuenta los pardmetros que a continuacion se indican, vy
Calculande la comprobacion segin los siguientes criterios:

Cuando el plazo es igual al determinado por Id entidad, se aplica el mismo procedimiento
y se determina la probabilidad con la formula que mds adelante se describe, el presentar
o cdlcular un plozo mayor al establecido por la entidad es causal de RECHAZO de la
propuesta.

3.7.1.12.1. La Varianza
Para determinar lg varianza, que mide la dispersion de los datos, con respecio a g

duracion media, es igual a la sumatoria de las varaciones de las actividades que se
encuentran en la ruta critica.
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I variaciones actividades R.C.
3.7.1.12.2. La Desviacion Tipica:

El siguiente paso es calcular la desviacion tipica, que es igual a la raiz cuadrada de la
varianza:

[/ _ v Varianza

3.7.1.12.3. Desviacién Normalizada.

Luego hallames g desviacion normalizada que la denominaremos Z, la cual es igual ot
tiempo asumido (Ta), menos el tiempo calculade o tiempo esperado total de la red (Tc),
divididos por la desviacion tipica.

Ta‘“Tc

Z dn—
— el S —————

:

3.7.1.12.4. Comprobacion del Plazo.

El dltime pase es redlizar la comprebacion del plazo propueste que es igual a la
desviacién normalizada, mas 1a desviacion tipica, mas el fiempo calculade de lared (Tc).

Comprobacion = Z+ I/ Te

ANEXQ AA
Probabilidad de cumplir con el plazo propuesto

Plazo Estipulado = xxxx dias
Actividad To Tm Tp Te Variacion | Varianza |desv, Standard

— actividades en 1a ruta critica
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Se contabilizara como inconsistencias |a omisidn de los Anexos J y/o AA.

3.7.1.12.5. COMPROBACION DEL PLAZO PROPUESTO CON EL ESTIMADO:
{Cuando Tc s menor a 180 dias)

Z + [/ + TC = XXX,1 DIAS

PORCENTAJE DE PROBABILIDAD:

Se calcula la diferente entre el valor obtenido (XXX,1} con el plazo propuesto por la
entidad, diferencia en valor absoluto dividido entre el plaze propuesto por la entidad, asi:

ABS (Z + D + Tc)—180) x 100 <= 97,50%
180

3.7.1.13. Diagrama de GANTT - Ruta critica y flujo de fondos o inversiones (ANEXO M)

El proponente deberd presentar un diagrama de barras tipo GANTT que debe coincidir
con lared y en él se deben mostrar Ias barras correspondientes a las iniciaciones primeras
y terminaciones primeras y las correspondientes a iniciaciones y terminaciones ultimas
(identificandolas plenamente}, asi como las holguras, Se deberdn resaltar las actividades
correspondientes a la ruta critica. Para determinar el valor de incidencia de cadd tarea
dentro del respectivo mes, en los Gantt de flujo de fondo o plan de inversiones, se hard
mediante una regla de tres tomando como referencia el valor y el tiempo de ejecucion
de lg tareqa, ademds se mostraran las inversiones periddicos [MENSUALES) para la
ejecucion de cada actividad, para ello en cada barra que represente und actividad o
tarea se colocara el vdlor de participacion dentro del respectivo mes y asi poder
determinar su incidencia en |d inversion total correspondiente al mes dentro del cudl se
esté ejecutando. El NO-CUMPLIMIENTO de esta condicion (Valor en pesos, sobre cada
barra) dard lugdr a ser considerado como inconsistencia.

El Flujo de Fondos contemplara los Costos Directos por Tarea o Actividad; los Costos
Indirectos solo se incluirdn una vez se hayan sumado los valores de las Tdreds.

Parg la elaboragcion de los Fiujos de Fondos se tendrdn en cuenta las duraciones
Anticipadas o cercanas (TIA-TTA) y tardias o lejanas (TIT-TTT) de cada tarea teniendo en
cuenta el Diagrama de Obra (Programacidn). La no Presentacion de algunos de los Flujos
de Fondos, se le asignara cero [0) puntos al pardmetro de la programacion del Diagrama
de Gantt. Los Flujos de Fondos debe basarse en los pagos mensucaies (corte de obra
ejecutaday}, gue le hard la entidad al proponente vy no son los gastos en los gque incurra el
proponente para la ejecucion de la obra (compra de materiales) anticipos de carpinteriq,
subcontratos y otros).
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ANEXO M ,
PROGRAMACION GANTT Y RUTA CRITICA
« ~ DlA, | CORT A 3 e
w A ERIA “‘::‘Mﬂ o Alfl]M m‘; ;o oo S IR e R I T AL R S L
" - as 0 S Ly i"“i‘%*"l"‘!ﬁ- .-|~. ;[sit rixlya f]fu[a Vintiaie

L e f B0 I :

! | Tr o 1 1
SRR T e i et s
CONVENCIONES

iA - TA = Iniciacion Adelantada - Terminacion Tardia I

iT-TT = Iniciacion Tardia - Terminacion Tardia
HT = Holgura Total

Para llevar el control en obras, el proponente deberd adjuntar la siguiente programaciéon
por el sistema de Gantt (TIA-TTA), gjustandola en base de la distribucién y nivelacién de
recursos oplimo escogido, utilizando aquella nivelacidon cuya sumatoria de los cuadrados
seq la menor, su omisién, su error en la escogencia y/o su no redlizacion en base de la
nivelacién de recursas es causal de asignarie CERO (0) PUNTOS a la calificacion total de la
Programacion, Esta programacién GANTT, el Flan de Inversiones (TIA-TTA} vy la
Programacion obra y se hard seguimiente mensual por parte de la interventoria, por tanto
Debe anexarse adicionalmente estos formatos con los resultados finales de la nivelacién
de los recursos.

3.7.1.14, PLAN DE INVERSIONES © FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y
TERMINACION ADELANTADOS - ANEXO N

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo de
cada actividad (dias), con ia identificaciéon de la actividad, que deben ser iguales a las
utilizadas en el diagrama de red, teniendo como base los tiempos de iniciacion y
terminacién adelantados o cercanos [TIA y TTA}, el valor de incidencia para el mes
correspondiente, asi como su porcentgje de incidencia para el mes respectivo.

El cuadro deberd contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia
de las actividades a desarrollar en ese mes respectivo, asi como el porcentgje de
incidencia consolidado total para el respectivo mes. El valor de incidencia corresponderd
a los costos directos de obra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez
sumados los valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes
respectivo, se presentara en el ANEXO N.
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El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del
provecto de cada actividad (dias), con la identificacién de la actividad, que deben ser
iguales a las utilizadas en el diagrama de red y gue tal y como se sendalo en el desamollo
de la misma, en NINGUN CASO SERA INFERIOR A SIETE {7} NI SUPERIOR A ONCE
(11)actividades, numeradas a partir de 1 {uno}, indicando su duracidn y teniendo como
base los tiempos de iniciacidn y terminacion adelantados o cercanos (TIA y TTA), e indicar
el valor de incidencia para el mes correspondiente, asi como su porcentagje de incidencia
para el mes respectivo. El cuadro deberd contener un consolidado por mes tanto del total
del valor de incidencia de las actividades a desarrcllar en ese mes respectivo. asi comao el
porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo mes. El valor de incidencia
corresponderd a los costos directos de obra, a este valor se le debe incluir los costos
indirectos una vez sumados los valores de todas las actividades que se ven representadas
en el mes respectivo.

ANEXO N
Plan de Inversién Flujo de Fondoes (TIA - TTA)

AT ]

N b may i | TOT A Mg+ MEY G

1% ; T
LIE CCKIRL 10N T - 3 | = e ; ; Lo AT RE]T w2

s | owstTe L i
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3.7.1.15. PLAN DE INVERSION O FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y
TERMINACION TARDIOS - ANEXO O.

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del
blogue de obras en consideracion de cada actividad {dias}, con la identificacion de |a
actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red, su duracion,
teniendo como base los tiempos de iniciacion y terminacion tardios o lejanos {(TIT y TTT}, el
valor de incidencia para el mes correspondiente, asi como su porcentaje de incidencia
para el mes respectivo.

El cuadro deberd contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia
de las actividades a desarrollar en ese mes respectivo, asi como el porcentaje de
incidencia consolidado total para el respectivo mes. Bl valor de incidencia corresponderd
a los costos directos de obra, g este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez
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sumados los valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes
respectivo.

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del
proyecto de cada actividad (dias}, con la identificacién de la actividad, que deben ser
iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se sefald en el desarrollo
de lg misma, en NINGUN CASO SERA INFERIOR A SIETE {7) NI SUPERIOR A ONCE [11)
actividades, numeradas a partir de 1 {uno}, su duracidén, teniendo como base los tiempos
de iniciacién y terminacién Tardios o lejanos (TIT y TTT), el valor de incidencia para el mes
correspondiente, asi como su porcentaje de incidencia para el mes respectivo. El cuadro
deberd contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las
actividades a desarrollar en ese mes respectivo, asi como el porcentgje de incidencia
consclidado total para el respectivo mes, El valor de incidencia corresponderd a los costos
directos de obra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez sumados los
valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes respectivo.

ANEXO0 O
Flujo de Fondos (TITy TTT)
r ‘ TR At '\:, ;

. s . i ) N KU
W H b i . N P : ;
[ BLw RIMOION e p A l § : RN A

| : i [ | i

[RRN N S CEA NN LIS 55 41177 AN I
116 ARV NETRE N 7 Y AT 7 B XY 1

Flujo de Fondos (TTT v TTT)

3.7.1.16. GRAFICOS O COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO - (TIA, TTA) VS (TIT, TTT)
ANEXO P

Como resultado de estos diagramas (ANEXOS N y O), se debe consolidar la infermacién
en un cuadro en donde se consignen para cada mes, e proyecto con los valores de
incidencia y porcentgjes de incidencia mes o mes, incluidos los costos indirectos
respectivos, tanto para el case de los cdlculos con los tiempos de inicio y terminacion
adelantados o cercanos (TIA, TTA), como para el caso de los cdlculos con tos tiempos de
iniclo y terminacién tardios o lejanos (TIT, TTT), tal y come se senala a continuacion:
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ANEXOP
valor de valor de
\ . | acumulado | | | . [ acumulado
mes No. incidencia incidencia
(1A, TA) (1T, TT)
(1A,TA) (I, TT)

GRAFICO DE COMPARACION DE COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO

Basado en los datos del cuadro de comparacion de costos acumulados del proyecto, se
solicita la presentacion de una grafica tipo lineas con dos series de datos: una para 1os
valores de incidencia {TIA, TTA) y ofra para los valores de incidencia (TIT, TTT} {en un mismo
gréfico) v teniendo como eje de base {eje de las "x"} los nUmeros del mes respectivos, tal
¥ como se muestra a continuacién, para el proyecto:

GRAFICOS COMPARATIVOS DE FLUJOS DE FONDOS

ANEXO P
F 3
VALDHRES

ACUMLLADOS

INCLUIDS AL
et N A ANIZ (TIC, TTC
o—— AL NG ITH TTL)

>
ME 5 1 MES N MES N
TLA (Trewmpe de Iniciacion Adelantada) = TIC (Tiempo de miciacion cercanal,

TTA 1 Tiempo de Tenninacidon Adelantadal = TTC (Tiempo de termunacion ¢ercanal
TIT ( Tienmo de Liciacion Tardiay = TIL ( Tismpo de Inigiacion Leianal,
TTT  Tismpo de Termunacidon Tardia) = TTL { Tiempo de ternunacién ardia b

3.7.1.17. HISTOGRAMA DE PERSONAL Y CUADRILLAS (ANEXO R)

En consecuencia se exige que el proponente presente, basado en la banda resumen
correspondiente al total de cuadiillas y personal, con base @ una escala temporal dia, la
carga diaria de cuadrillas utilizadas a lo largo del proyecto. En cualquier case, el nimero
maximo de clases de cuadiillas a utilizar serd maximo de cinco (5) vy la carga maxima de
horas - hombre diaria no podrd ser superior g ocho (8), aplicado a la totalidad de las
cuadrillas utilizadas.
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En base del Diagrama de Gantt de personal, se elabora un histograma donde el gje
vertical se indicara el nimero de cuadrillas a utilizar diariamente, vy en el eje horizontal el
dia franscurrido, lo mismo que otro histograma del nimere de personas diarias.

El NO cumplimiento en la presentacion del cuadro, con la informacidn que se solicita dard
lugar a calificacion de este diagrama con freinfa (30) inconsistencias. La no
correspondencia de la informacion consignada en el cuadro DIAGRAMA DE GANTT DE
PERSONAL, con los consignados en el diagrama de red PERT/CPM, y la LISTA DE
ACTIVIDADES dard lugar a una inconsistencia (por cada no correspondencial.

A continuacion un ejemplo del diagrama solicitado:

HISTOGRAMA DE PERSONAL Y CUADRLLAS (ANEXO R)

Biarias o

" [ | | |

St G5 7w o111315 17 19 21 2 25 2¢ 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 50
Dias Calendarios

uadrilia

Para el control en obra de las cuadrillas y persenai minimo propuesto, después de realizar
la distribucién y adoptar la mejor nivelacion de recursos (Bl que tenga la menor suma de
cuadrados) se redlizara el siguiente Formato, que se elaborara en base del diagramas de
Gantt anteriormente anotados.

3.7.1.18. Asignacién, pianificaciéon de recursos de personal.

Para la ejecucion de las obras en el tiempo, se requieren de ciertos recursos, como la
mane de obra (Cuadrillas ¢ personas), materiagles, equipos y herramientas, los cuales se
programan diariamente indicando cantidades diarias, para efecto del presente proceso
licitatorio se exigird sole la asignacidn, planeacion y distribucidon del recurse de Mano de
Obra, o sea el uso de cuadrillas y/o personal.

Para hacer una distibucion de los recurses, se tiene en cuenta que las actividades estdn
ligadas entre si por la relacién de secuencia de lared, y se dispone de algunos margenes
de tiempo para su realizacién, que se llaman holguras, ya vistas anteriormente.

3.7.1.19%. Distribucién de recursos de personal

El cjuste de actividades entre los mdargenes de fluctuacion, de tal manera que la
demanda diaria de recursos sea la mds conveniente, es lo que denominamos la
distribucién de recursos. La distribucidn de recursos se realiza entonces tomande dia por
dia las actividades que se programaron, haciende una sumatoria de entroda de recursos
totales, teniendo en cuenta las relaciones estructurales entre las actividades Se crea
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entonces en el cuadro resumen de cdicule, una columna en donde se registraran los
recursos asignados por cada actividad.

ANEXO S
DISTRIBUCION DE RECURSOS DE PERSONAL
Nr Act Dur | A IT | TA| TT | HT :ﬂ:‘lc:;ﬁ: al 1 | 3| 4] 5 B 7| 8] 9]1ci11 1113714
| 1
Distribu(ic’mJ

CONVENCIONES
Actividades ro criticas:
Ruta Critica:

Helgura:

Disponibilidad de Equipos y/o Maquinaria

Bl Centratista deberd garantizar que contard con el equipo suficiente y adecuado para
atender el desarrollc normal de la cbra en el plazo propueste. Todos los vehiculos vy
equipos deben estar en éplimas condiciones de operacién durante el transcurso de la
obra.

Los costos generades por la utilizacién y disponibilidad del equipe necesario, de acuerdo
con la pregramacion que presente el Contratista y aprebada por el Interventor deben
estar incluidos dentro de los valores unitarios en la propuesta y no poedrdn ser causales de
refrasos en la ejecucién de la obra. La entidad ceonfratante no reconccerd costos
adicionales por uso, dispenibilidad o cualquier otro concepto, es por esto que se debe
garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos, aportande factura y manifieste de
aduana en case de importacion, carta del propietario donde certifique la disponibilidad
del equipo por el periode de ejecucion del proyecto y fotocopia de cedula de
ciudadanid del propietario.
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RELACION DEL EQUIPO Y CARACTERISTICAS TECNIC AS J
DISPONIBILIDAD
PRODPIEDAD /
ITEM EQUIPD CANT CARACTERISTICAS TECNICAS ALOUILADO 24 HORAS 7 DIAS
RETROEXCAVADQORA
CARGADORA SOBRE LLANTA
1 |MODELO 2014 21 capacidad C,9 M3 con Brazg extensible
2 YAPISONADOR CANGURC >3 [Motor4HpP
3 |CDRTADORA DE PISO z1 Motor 9HP
4 |MEZCLADORA 2 BTOS 23 Motor SHP
5 |RODILLC VIBRATORIQ = 700 Kg =1 Motor 11HP
B |PLACA VIBRATDRIA RANA =1 Motor BHP
7 |PLANTA ELECTRICA 21D KVA =2 Trifasica, silenciosa
[ 8 JTORRES DE ILUMINACION 10HP 22 |4 Lamparas de 1000 W 1DHP

Se asignaran cien (100} puntos a la propuesta que aporte los documentos antes citados
que garanticen la disponibilidad de los equipos requeridos en cbra.

La propuesta que no certifique la disponibilidad de los equipos © que los cerfifique de
manera parcial tendrd cero (0) puntos.

CAFITULO IV
ANALISIS Y EVALUACION DEL LAS PROPUESTAS

La Universidad efectuard el andlisis y evaluacién de las propuestas y seleccionard aquella
que qjustdndose @ las condiciones establecidas en las normas y especificaciones
contenidas en esta convocatoria, resulte seria mas favorable para la entidad.

4.1 VERIFICACION DE LOS REQUISITOS LEGALES.

La oficina juridica verificard que cada una de las propuestas presentadas reinan todos los
requisitos legales exigidos en o presente convocatoria, del resulfado de dicho andlisis
dependerd que las propuestas sean viables para continuar en el proceso de seleccion.

4.2 VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

La verificacion de la capacidad financiera permitird establecer si el proponente cumple
con un minima de condiciones financieras que garanticen que cuenta con ko capacidad
y la solvencia financiera para dar cumplimiento al objeto contractual,

Se revisard la informacidn suministrada por el praponente vy registrada en el RUP Vigente y
en Firme. con la informacién financiera con corte al 31de Diciembre del 2013, con la cual
se calculardn los indicadores financieras establecidos en el presente literal para
determinar si el oferente cumple financieramente de acuerdo a |os siguientes criterios.
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a) Nivel de Endeudamiento (Pasive Total /Activo Total)

La calificacion del indicador se asignard de la siguiente manerd:
35 % & Menos Cumple
Mayor a 35% No Cumple

b) liquidez (Aclivo corriente / Pasivo Corriente)
La calificacidn del indicador se asignard de la siguiente manera:

Mayor o igual 4.0 Cumple
Menor a 4.0 No Cumple

c) Capital de Trabagjo (Active corriente - Pasivo Corriente)

La cdlificacién del indicador se asignard de lg siguiente manera: Quien tenga como
minimo el 65% del Capital de Trabajo al (PO) Presupuesto Oficial del presente proceso de
seleccion Cumple Financieramente, de lo confrario serd calificado como NO CUMPLE
FINANCIERAMENTE,

d) Indicador de Riesgo (Activos fijos / Patrimonio neto)

La caificacién del indicador se asignard de Ia siguiente manera;
Menor o igual 1.5 Cumple
Mayora 1.5 No Cumple

La evaluacion se hard de la siguiente manera:

Si la documentacién relacionada con el aspecto financiero estd completa y los cudtro
(4) indicadores cumpien con las condiciones exigidas en la convocateria, 1a propuesta se
evalig como CUMPLE FINANCIERAMENTE.

Si la documentacidn estd completa y NO cumple con alguno de los {4) cuatro
indicadores financieros exigidos en la convocatoria, la propuesta se evalia como
NO CUMPLE FINANCIARAMENTE.

En caso de Consorcios © Uniones Temparales los indices financieros serdn el resultado de
las sumas simples prome diadas de los integrantes del consorcio o la unidén temporal

4.3 FACTORES DE ESCOGENCIA Y EVALUACION DE LA OFERTA

Para ia escogencia de la oferta se hard un andiisis comparativo v evaluativo de las
propuestas, teniendo en cuenta los criterios gque conduzcan a seleccionar 1a oferta que
mejor satisfaga las necesidades e intereses de la Universidad. La calificacion de cada una
de las propuestas se hard sobre un maximo de MIL (1000) PUNTOS, |as variables que se
tendrén en cusenta y su valor serdn las siguientes,
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4.4 EVALUACION ECONOMICA:

4.4.1 PROPUESTA ECONOMICA: 300 PUNTOS

Una vez aplicados todos los criterios de verificacién para la seleccidon de propuestas
hdbiles, el Comité de Contratacion llevard a cabo el siguiente procedimiento para la

asignacion de puntagje, por concepto de valor total de 1a propuesta:

1. Se caleulard la media aritmética del valor total de las propuestas no rechazadas, con el
nidmero de proponentes, de la siguiente forma:

G=(X1+X2+X3 ... Xn)
N

Dénde:
G significa media Aritmética.
X significa valor total de cada propuesta no rechazada.

N significa nomero de propuestas no rechazadas

2. Las propuestas que presenten una diferencia mayor alune (1%) por ciento con respecto
al presupuesto oficial, tendrdn ceroe (0) puntos por valor de 1a propuesta econdmica.

3. El puntdje otorgado para et criterio de valor de la propuesta econdmica, se considerard
redondeado a dos cifras decimales.

El puntgje se asignara segun la siguiente ecuacion

Puntos asignados = Puntaje méximo x Valor Propuesta
Media aritmética

Los informes de evaluacion de las Ofertas se publicardn en la pdgna Web
unicesar.edu.co de la Universidad Popular del Cesar,

4.4.2 VALOR AGREGADO: 200 PUNTOS
El valor agregado se evaluard de la siguiente forma:
La oferta que brinde el mayor valor como dotacion de mobiliario dando cumplimiento a

las especificaciones técnicas establecidas en el presente pliego, tendré un puntaje de
Dos cientos (200) puntos, las demds se puntuardn de acuerdo a la siguiente ecuacién:
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Puntos asignados = Punigje mdaximo x Valor Propuesia
Mejor Valor Agregado

La oferta que no presente presupuesto de dotacidn como valor agregado tendrd cero (0)
puntos.

NOTA: En casc de requerirse por parte del comité evaluador la muesira fisica de cada
elemento que se va a donar, se deberdan presentar el dia en que se relna el comité de
Administracién y contratacién  establecida en jos presentes pliegos, lo cual se informara
con UN (1) dia de anficipacidon por medio de la pag web Unicesar.edu.co. v/o en la
reunidn del comité. La entidad se reserva el derecho de inspeccionar la calidad de 1035
bienes ofrecidos.

En caso de solicitar la muestra fisica, La Universidad popular del Cesar luego de
inspeccionar la calidad de los mebiliarios, devolverd a los proponentes las muestras fisicas
presentadas una vez sea evaluado el cumplimiento de las especificaciones técnicas
exigidas,

4.5 EVALUACION TECNICA (500) PUNTOS

La calificacién de las propuestas se hara sobre una base de quinientos (500) puntos ala
propuesta que presente mejores condiciones teniendo en cuenta factores y puntajes
establecidos a continuacion:

4.5.1 Experiencia Cerificada HABILITANTE NO SUBSANABLE

4.5.2 Personal de apoyo HABILITANTE NO SUBSANABLE

4.5.3 Disponibilidad de Equipos. : (100) Punios

4.5.4. Programacién de Obra (400) Punfos

Red, Diagrama de Actividades PERT/CPM. Rufa Critica y Matiiz de secuencia

4.6 PROGRAMACION DE OBRA (400) PUNTOS
Red, Diagrama de Actividades PERT/CPM. Ruta Critica y Matriz de secuencia

Para la evaluacidn y distribucidn de los CUATROCIENTOS (400} PUNTOS para este
pardametro, se distribuirdn parcialmente de acuerdao con los siguientes sub-parametros, as:
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NUMERAL | DESCRIPCION PUNTAIJES
1 CALCULO Y LISTA DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS 80
2 RED O DIAGRAMA METODOS PERT/CPM — RUTA CRITICA 80
3 DIAGRAMA DE GANTT GENERAL 80
4 HISTOGRAMA DE PERSONAL Y CUADRILLAS 80
VERIFICACION DE LA PROBABILIDAD DE CUMPLIR CON EL 80
5 PLAZO

Para la evaluacidn y asignacion de puntgjes, se tiene en cuenta la presentacién vy
diigenciamiento de cada ANEXO bdsico que contiene la informacién requerida para el
diligenciamiento de los subparametros antes mencionados, se aclara gue se
contabilizaran como ausencias, omisiones e inconsistencias las gue contengan los
ANEXQOS, tanto el ANEXO bdsico que se utilizara como representatives de cada
subparametro, asi como los ANEXOS vy datos que sirvan de base para los bdasicos y los gue
sean auténomo en su elaboracién ¥ que no dependan de los ANEXOS de soportes,
contabilizandose las inconsistencia de los ANEXOS que hacen parte de cada sub-
parametro.

Las inconsistencia podran ser acumulativas, cuando un ANEXO base que se reduieren
para evaluacion de cada sub-parametros, afecte a un sub-parametro a evaluar (ANEXO
BASICO) este puede afectar tambien a otfro sub-parédmetro, como por ejemplo el sub-
pardmetro de Cdlculo de la bista y de cada sub-pardmetros, afecte a un sub-pardmetre a
evaluar [ANEXO BASICO) este puede afectar también a otro sub-parémetro, como por
ejemplo el sub-parametro de Cdlculo de la Lista y rendimiento de Actividades. que puede
afectar a la elaboracidn de los sub-pardmetros de: Diagrama o Grafico PERT/CMP, al
Gantt General vy Plan de Inversidon y/o al Gantt de Personal. Se enfiende como
inconsistencias, la omisidn o ausencia de datos transcritos o exigidos en los cada uno de
los ANEXOS o el error en el cdlicule aritmético o la no correspondencia de 1a informacion
con los datos utilizados en los Andlisis de precios unitarios, en los resultados de las
operaciones o transcripcidn plasmada en los ANEXOS o diagramas referenciados vy
evaluables, y gue serdn sumados en cada ANEXOS o diagramas de manerd
independiente.

Las inconsistencia son la omision o errores en la duracion en digs, las actividades a
ejecutar, los rendimientos de mano de obra, los costos parciales y totales, las graficas del
término o plazos parcicles y totales de las actividades, o la omisidén de la informacién
bdsica exigida en cada ANEXO, come actividades criticas, actividades normales, holguras
etc. gue son el resultado de féarmulas matematicas, acciones estas que son claramente
definidas y determinables por cualquier personas con o sin formacion profesional, v es asi
que la sumatoria de estas omisiones y/o erores matemdaticos que adolezca dichos
ANEXOS se aplica lo dispuesto en la tabla antes mencionadas, en base de la cual se
asigna los puntajes correspondientes. E igualmente por cada error, omision, inconsistencia
encontrada en los formularios soportes, como son:

errores en el ANEXO de Lista de Precios de Materiales (Anexo E), Lista de Tarifas de Equipos
{Anexo F), Calculo de Prestaciones Sociales (Anexo B), Lista de Jornales y Salarios (Anexo
C) v Relacidon de Cuadrila {Anexo D y/o G), se le asignara como una (1) inconsistencia al
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Sub-ParGmetro en evaluacion hasta el maximo cuando se omita acorde con lo dispuesto
anteriormente, lo cual se tendrd en cuenta para la obtencidn del puntaje en el criterio
evaluativo [FROGRAMACION Y CONTROL DE OBRA.).

El puntgje a obtener por el criteio evaluative de PROGRAMACION, para cada
propenente se determinard de 1a siguiente manera:

Se contabilizaran las inconsistencias presentadas en cada uno y de manera
independiente de los cinco sub-parametros descritos que conforman la programacion y
de sus ANEXOS de soportes, para cada uno de los proponentes presentados y habilitados;
y s& asignara puntaje a cada sub-parametro en base de la suma de inconsistencias por
sub-parédmetros ordenadas de menor a mayer de acuerdo al nimero de inconsistencias,
asignandele un méaxime de ochenta (80) puntes por cada sub-parametre evaluade al
proponente con &l menor ndmero de inconsistencias, a los proponentes subsiguientes, se
les asignara un puntaje de manera proporcional al nimero de inconsistencia, aplicando
una férmula de inversa para cada sub-paradmetro asi:

INCEva - INCMen
PUNTAJE = (80) x 1 -

INCMay

Donde:

INCEva. = # de Inconsistencias de 1a Propuesta a Evaluar,

INCMen. = el menor # de Inconsistencias de todas las Propuestas presentadas.
INCMay. = el mayor # de Inconsistencia de Todas las Propuestas presentadas.

El proponente deberd tener en cuenta al momento de elaborar su programacion, el
desarrollo de ejecucidn mds adecuado para agotar 1a fotalidad de los ftem involucrados
en la propuesta, teniendo presente las condiciones climaticas, tiempos de transporte y
modos de ejecucidn en condiciones normales. El programa debe presentarse en forma
coherente con rendimientos factibles, con el fin de que la ejecucion se pueda desarrollar
sin demoras y atrasos.

El proponente deberda tener en cuenta gue la informaciéon consignada en los diagrama y
Anexos exigentes para la elaboracion de la programacion, servird de base para el control
de la cbra por parte de la interventoria y por lo tanto hard parte del contrato que se
celebre, siendo 1a Entidad auténoma en la reserva del derecho de qgjustar 1os programas
de trabdjo, o fin de coordinar las actividades de la obra y el tiempo total para ejecucion
de la misma y corregir eventuaimente errores en la propuesta.

Estos programas cemenzaran a regir desde la fecha del acta de iniciacion de ia obra.

Descripcion de la forma de evaluacion.

Como se observa en el cuadro anterior, 1a evaluacion del criterio de programacion de 1os
Cuatrocientos [400) puntos, se discrimina en cinco (5) sub pardmetros con una calificacion
maxima de Ochenta (80) cada uno. el cual se asignara proporcional y acorde con el
numero de inconsistencia presentada en los ANEXOS que hacen parte de cada sub-
parGmetro, como se describe a centinuacion.
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EVALUACION SUB-PARAMEIRO 1 - Calculo y Lista de Actividades y

Rendimientos
Para la evaluacion de este pardmetro se tendrd en cuenta los Anexos que se relacionan y
las inconsistencias se calificaran asi:

DRDEN Catificarion
PARAMETROS ANEXO PUNTAJ
No Sub Parametros | E
RECACION DE ACTIVIGADES Y RENGTMIENTOS. | 1 Mendr: . .. | g
: f g ; : 1o s lincensistendias
L th
Ausenda de. Formato Calificarion € 2]
Teseazion  Ful oerGies. oinibiones @ B T e
nIenEistenciag ) T ivongistentia
Lista de Cantidades ¥
Presupuesto
1 Ausencd de Formatc No 5 L3l anian U 3 _
1 = L ]
Pragentacie i onsisfaroia
AMNEXO . .
2 Alsenris A W0 Intansistencias
= e
e s E o SrennsistohRca
Analisis de Prerios Unitarios =100 punies
3 No & = [
Presaniacior tnenstenda |

Este sub-parGmetro ademds del ANEXO H, se evalla y se fiene en cuenta las
inconsistencias encontradas en los ANEXOS 5 (PRESUPUESTO), anexo é [APUS), A Y |
respectivamente.

Bl NO cumplimiento en la presentacion del cuadro (ANEXQO H), con la informacion que se
solicita dard lugar a calificar el criterio Total de programacidon con cero (0) puntos.
Cuando se presenten errores, omisiones o inconsistencia en el cuadro LISTA DE
ACTIVIDADES (ANEXC H), en base de la informacién contenida en los Anexos Nos 5, 6 y/o
10 se considera como una (1) inconsistencias por cada una encontrada, cuando se omita
el ANEXO A se cdlificara con diez {10) inconsistencia o si existen mas de diez efrores u
omisiones de datos en este anexo, solo se calificara hasta diez [10) inconsistencia, para los
ANEXQOS No 6 {andlisis de precios unitarios), por un@ o hasta tres omisiones de andiisis de
precios unitarios, al puntaje total de precios se descontara CIEN (100) PUNTOS, y por
errores U omisiones se sumaran y se tendrd en cuenta para la cdlificacion de este sub-
programa. La suma total de inconsistencias, errcres y/u omisiones de informacion o anexos
se utilizara para la calificacion de este sub-pardmetro aplicando la siguiente formula de
regla de fres inversa, asigndndcle el maximo puntaje (o sea 80 puntos) el proponente que
presente el menor nUmero de inconsistencia, y los demas en forma proporcional inversa al
numero de inconsistencia, aplicando la siguiente férmula:

INCEva - INCMen
PUNTAJE =80 x 1 - --er——mmmmemmmmmeee
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INCMay

Donde:

INCEva. = # de Inconsistencias de ia Propuesta a Evaluar.

INCMen. = el menor # de Inconsistencias de todas las Propuestas presentadas.

INCMay. = el mayor # de Inconsistencia de Todas las Propuestas presentadas.
EVALUACION SUB-PARAMETRO 2 - Red o Diagrama por el Método PERT/CPM — Ruta Critica.

Red, Diagrama de Aciividades PERT/CPM. Ruta Critica y Matriz de secuencia

Se constata que la programacién de obra este presentada por actividades o tareas,
entendidas estas como la agrupacion de uno o mas item de obra, los cuales deberan
estar asociados en forma coherente y cormespendiente con la esencia de su actividad, es
decir, deben agruparse de tal forma que la duracién y senfide de los item puedan ser
desarrallados como una sola actividad, en el correspondiente lapso de tiempo calculado
e indicade por el proponente.

ORDEN i Calificacion
e i mne—ed. PARAMETRO S VANDNO [ ] PUNTAJE
No Sub-Parametros
RED O DIAGRAMA METODO PERT/CPM - RUTA ERTFICA ﬁzg“’; steﬁdaﬁ del . 80
Ausencia del Farmata ' o L Calificacion O L Q
Presentaciorn : o = de Incensistencia
Lista de Actividades y rendimientos
1 ALSENGA L Laltiacicn U 1 g
2 Fresernatln ; # e inconsistencis J
Matriz de Actjividades J
2 Absehcia K 10 Incorsictwroias J
Prasenrasion : 2 ide Tneensistenria l
 Caleulo Duracion Metodo PERT R ,M__mjm-.. S
3 Ausendia ‘ 1 Calificacicn Q
Presenzacion ‘ = de Incensistencia f

En esta convocatoria, se describe en detalle la forma de elaboracidn v presentaciéon de
esta programacién, teniendo en cuenta gue la infermacién descargada en el diagrama
de red, v cada uno de los ANEXOS deberdn ser comespondiente con los ANEXOS 5
(presupuesto), anexo 6 {apus), H, LLM.

Este ANEXO L es fundamental para la elaboracion y evaluacion del diagrama de redes,
por 1o que su omisién se asignara CERO (0) PUNTOS al criterio de la PROGRAMACION, asi
como también ta omision del ANEXO H y el ANEXQ |. Cuando se presente inconsistencias,
errores u omisiones en jos datos del ANEXOS H,, K y L, se sancionara con el nUmero de
inconsistencia que tenga, y cuando sea para el ANEXO K, su inconsistencia ser@ hasta diez
{10} inconsistencias.
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El uso de software para la automatizacién de los cdlculos y representacion del desarrollo
de las actividades deberé tener en cuenta de igual manera las restricciones sefialadas en
los presentes Pliegos de Condiciones, y su presentacidon en Anexos o Formatos similares, en
todo caso que contenga toda la informacion detallada o reportada en cada uno de los
ANEXOS que se presentan, en caso que se omita en un Formato © Anexo alguna
informaciéon de las solicitadas se contabilizara como errcres, omisiones o inconsistencia
para efecto de evaluacion.

Para este Diagrama de redes PERT/CPM se le asignara un puntaje de OCHENTA (80)
PUNTOS, y para su evaluacion, se tendrd en cuenta las inconsistencias presentadas en el
Anexo H - RELACION DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTO, el Anexo K - MATRIZ DE
ACTIVIDADES o CUADRO RESUMEN DE CALCULO, el Anexo | - CUADRO DE CALCULC
DURACION PERT y el mismo ANEXO a evaluar, para la asignacion de puntaje se tiene en
cuenta las omisiones en la presentacion de estos Anexos y/o el nimero de inconsistencia
presentadas, asigndndole el maximo puntaje el proponente que presente el menor
Numero de inconsistencia, v los demds en forma proporcional inversa al ndmero de
inconsistencia. Quien obtenga menor inconsistencia se le asigna OCHENTA (80) PUNTOS, a
los demds se le asigna un puntagje proporcional inverso, acorde con €l nimero de
inconsistencia, a mayor incensistencia menor puntaje, aplicando la siguiente formula;

INCEva - INCMen
PUNTAJE=80x1 -

INCMay
Donde:
INCEva. = # de Inconsistencias de \a Propuesta a Evaluar,
INCMen. = el menor # de Inconsistencias de todas las Propuestas presentadas.
INCMay. = el mayor # de Inconsistencia de Todas las Propuestas presentadas.

Para la evaluacién de este sub-pardmetro se aplicara el siguiente criterio
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OROEN Caijification
PARAMETROS ANEXD PUNTAJE
No Sub-Parametros
’ Menor # de P
DIAG RAMA DE GA"TT N inconsistencias . 8o
: ) i M
Por Ausencia S g
Presentacion = de Inconsistendia
Programacion Metodo CPM/PERT 0
1 Ausencia L Calificacion O 0
Presentacion = g jnconsisfencia
Flujo de Inversion de Fondos (TIA-TTA)
2 Arisencia N 4]
3 Presentacion £ de Inconsistencia
Flujo de Inversion de Fondos (TIT-TTT)
3 Auserncia 0 30 Inconsistencia
Presentacion # e Inconsistencia
cuadro y Graficos Conparative de
Flujos
4 o [ . .
Ausencia 10 Inconsistencia
Presentacicn = de Inconsistencia
FLUJO DE FONBOS
5 Alsencia Q 10 Inconsistencia
Preseniacion * ge Inconsistencia

Para la evaluacion de este sub-pardmetro, ademds del ANEXO M propiamente dicho del
Diagrama de Gantt, se evalia los ANEXOS: PROGRAMACION METODO CPM/PERT -
ANEXO |, FLUJO DE INVERSION DE FLUJOS [TIA-TTA) - ANEXO N, del FLUJO DE INVERSION DE
FLUJOS (TIT — TTT) ~ANEXQO O, del Formato GRAFICOS COMPARATIVOS DE FLUJOS - ANEXO
P, vy el PLAN FINANCIERO- ANEXQ Q, cuya sumas de inconsistencias se tendrd en cuenta
para la asignacion del punigje de ochenta {80) puntos.

Para la evaluacion se tendrd en cuenta gue la omision del ANEXOS M, L © N se le asigna
CERQ {0) PUNTOS al sub-parametro, y la omision del ANEXO M se calificara a toda la
PROGRAMACION con CERQO (0) PUNTQOS, por errores, omisiones o inconsistencia en los
datos de los Anexos L, N, O, P y Q se calificara como inconsistencia para cada unc en
cada anexo, teniendo en cuenta que para el ANEXO O el total de inconsistencia
asignada por omisién es de TREINTA (30) inconsistencias o cuando se exceda este nimero
se califica con treinta (30), v para los ANEXQS P y Q por su omision se calificara con DIEZ
{10} inconsistencia por cada anexo no adjuntado o diligenciado, o el maximo humerc de
inconsistencia que se calificara serd hasta diez (10).

Quien cbtenga menor inconsistencia se le asigna OCHENTA (80} PUNTOS, a los demds se le
asigna un puntgje proporcional inverso, acorde con el ndmero de inconsistencia, a mayor
inconsistencia menor puntaje, aplicandoe la siguiente formula:
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INCEva - INCMen

PUNTAJE=80x1-
INCMay

Donde:

INCEva. = # de Inconsistencias de la Propuesta a Evaluar,

INCMen, = i menor # de Inconsistencias de todas las Propuestas presentadas.
INCMay. = el mayor # de Inconsistencia de Todas las Propuestas presentadas.

CALIFICACION SUB-PARAMETRO 4 - Diagrama de Gantt de Personal
Parda este sub-pardmetro se calificara asf;

No J Sub-Parametros
R T e N
HISTOGRAMA DE PERSONA;YTCUADRILLAS inconststencias 80 i
Ausencia v Q
Presentacion C 0 4 = de Inconsistencia

Programacion Gantt {
1 AUseCia M L
4 Presentacion = dwe inconsistencia

Relacion de Actividades y Rendimiento

2 Augentia H f
Presentacion = de Infonsistencia
HISTOGRAMA DE PERSONALY CUADRILLAS

3 Ausencia R 30 Incensistencia
Presentacion = (e Inconsisientia

Para la evaluacion de este sub-pardmetro se tendrd en cuenta el ANEXO R -
HISTOGRAMA DE PERSONAL Y CUADRILLAS, el ANEXC H - RELACICN DE ACTIVIDADES Y
RENDIMIENTOS, el ANEXC M — PROGRAMACION METODO GANTT, de los cuales se tendrd
en cuenta el numero de inconsistencia encontradas, teniendo en cuenta que la ausencia
de los ANEXOS H, M y/o R es causal para asignarle CERC {0) PUNTOS para este sub-
pardametro, calificacion acorde con la suma del nimero de inconsistencia presentada
para este Sub-pardmetro aplicandoe la Formula inversa antes mencionada, asi:

Quien obtenga menor inconsistencia se le asigna CCHENTA (80) PUNTOS, a los demds se le

asigna un puntaje proporcional inverso, acorde con el nimero de inconsistencia, a mayor
inconsistencia menor puntgje, aplicando la siguiente férmula:
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INCEva - INCMen
PUNTAJE=80x1 -

INCMay

Donde:

INCEva. = # de Inconsisiencias de 1a Propuesta a Evaluar,

INCMen. = el menor # de Inconsistencias de todas las Propuestas presentadas.
INCMay. = el mayor # de Inconsistencia de Todas las Propuestas presentadas.

CALIFICACION SUB-PARAMETRO 5 - Distribucién y Nivelacién de Recursos
Los ANEXQOS y criterios para evaluacion de este sub-pardmetro son:

ORDEN Calificacion
PARAMETROS ANEXD ' PUNTAJE
Nc Sub-Parametros
VERIFICACION DE ‘LA PROBABILIDAD,DE CUMPLIR | : .. Menor. # . de| '
CON EL PLAZO + - P T N inconsistencias © :
u }
Ausencia " i o]
Presentacion ' = de Inconsistencia
Distribucion de Recursos €
5 1 B 10 Inconsisteticd  por ‘ 6
Auseriia (1"}
Presentacion = de inconsistercia
Probabilidad de Cumplir con @l Plazo 1
2 AN
Aigeacia 10 Incosist2naia
Presentacion = de Inzonsistencia

Para la evaluacién de este sub-pardmetro se tendrd en cuenta el ANEXO S — DISTRIBUCION
DE RECURSQOS — Mano de Obra y ANEXO No AA — PROBALIDAD DE CUMPLIR CON EL PLAZO,
de los cudles se tendrd en cuenia el numero de inconsistencia encontradas, teniendo en
cuenta que la ausencia de los ANEXOS es causal para asignarle CERO {0) PUNTOS para
este sub-paraGmetro, y Ia omisidn o ausencia de uno de 105 Anexos S y/o AA se le sanciona
con la suma de CUARENTA {40) Inconsistencia por cada cuadro de distribucidn que no se
elabore, calificacién acorde con la suma del ndmero de inconsistencia presentada para
este Sub-pardmeiro aplicando 1a Formula inversa antes mencionada, asi;

Quien obtenga menor inconsistencia se le asigna OCHENTA (80) PUNTOS, a los demds se le

asigna un puntaje proporcional inverso, acorde con el nimero de inconsistencia, a mayor
inconsistencia menor puntdje, aplicande la siguiente formula:

78



UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

CONVOCATORIA PUBLICA No.003-2015
OBIJETO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO “A™ DE AULAS MULTIFUNCIONALES EN LA SEDE
SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

INCEva - INCMen
PUNTAJE=80x1 -

INCMay

Donde:

INCEva. = # de Inconsistencias de la Propuesta a Evaluar.

INCMen. = el menor # de Inconsistencias de todas las Propuestas presentadas.
INCMay. = el mayor # de Inconsistencia de Todas las Propuestas presentadas,

Asi mismo ser@ RECHAZADA |la propuesta si la oferta econdmica no estd suscrita por el
proponente o representante legal.

La no presentacion de la propuesta econdmica. la presentacién de la misma sin la firma
dei proponente o g omision del precio unitario de alguno {s) de los items, generara
RECHAZO de la propuesta.

En la preparacion de la propuesta econdmica, el proponente deberd incluir en sus precios
todos los impuestos, derechos y ofros cargos que se le causaren por concepto de la
gejecucion del confrato, los cudles se entenderan incluidos en el precio total de la
propuesta, serd responsabilidad exclusiva del proponente los errores u omisiones en que
incurra; y debe relacionar las actividades cuyos costos deberan cubrir integramente los
costos directos e indirectos de su ejecucion.

El porcentdje correspondiente a la administracidn, imprevistos y utiidad (AlU), se calcula
sobre el valor del costo directo de 1a propuesta.

El proponente presentara su propuesta Unicamente en pesos colombianos.

Errores en los valores aritméticos

Si existiere discrepancia enfre palabras y cifras, prevalecerd el monto que resulfe de
multiplicar el valor unitario por cantidad.

4.7. PROPONENTES ELEGIBLES

Agotado el andlisis comparativo de las ofertas, se establecerd un orden de elegibilidad en
funcion del puntgje total obtenido, asignando el primer lugar al proponenfe que haya
obtenido el méximo puntagje, y asi sucesivamente.

4.B. CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el evento gue se presente un empate después de aplicar los factores de evaluacion y
calificacidon contemplados en el numeral anterior, se preferird la oferta que presente el
mavyor puntdje en el aspecto econdmico.

4.9. CAUSAS DE RECHAZO DE LA OFERTA,

Habré lugar al rechazo de |a oferta, en los siguientes casos:

¢ Entrega extempordnea de la oferta.
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Atentamente,

Rector

ERNANDEL MIELES

SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

No presentacién de cudlquiera de los documentos establecidos como
necesarios para la aceptacion de la oferta o existencia de iregularidades
en la documentacion presentada o inconsistencias financieras.

No presentacion del original de la oferta acompafado con unag (1) copia.
Cuando la carta de presentacion de la propuesta no haya sido suscrita por
el representante legal o la persona autorizada de fa firma oferente.

Estar inscrito en el Boletin de Responsables Fiscales (articulo 50 de la Ley 610
de 2001).

No presentacion de la oferta economica de la propuesta Onicamente en
sobre cerado por separado o en su defecto la NO cotizacion alguna de los
items establecidos por la entidad.

Presentar oferta por mayor valor que supere el oficial estimado por la
institucién,

No presentacion de Ia poliza que ampare Ia seriedad de la propuesta,
Cuando habiendo solicitado la entidad alguna aclaracién, corredir alguna
deficiencia formal en los documentos que hacen parte de la propuesta ©
anexar dlgun documento de cardcter subsanable, el oferente no lo haya
aclarado, corregido, anexado ¢ subsanado dentro del término otorgado
por la Universidad.

Cuando la informacion suministrada por €l proponente, no se encuenire
acorde con la realidad.

Cuando se presente discrepancias entre las cantidades o las unidades de
medida establecidas por la entidad vy las consignadas por el proponente
en el formulario de lista de cantidades y precios.
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ANEXO No. 1

MODELO CARTA DE PRESENTACION

Ciuvdad y fecha

Sefores

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

Sede Administrativa - Hurtado- Via Patillal
Valledupar

Asunto: Convocatoria Publica

, Obrando en nombre vy representacidn de

. de manera atenta me permito allegar oferta de la construccidn

del edificio A de aulas multifuncionales en 1a sede sabands de la universidad popular del
cesar, de acuerdo con lo establecido en 1o presente convocatoria, de igual manerd les
manifiesto que me comprometo a cumplir con las obligaciones sefaladas en la
convocatoria.

Declaro asi mismo:

Q.

b.

Que conoczco los pliegos de la presente convocatoria y me someto a todas y cada
una de las condiciones alli contempladas.

De igual manera manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el
incumplimiento de los requisitos a gue se refiere el numeral anterior.

Manifiesto bajo 1o gravedod de juramento no encontrarme incurso en causal
alguna de inhabilidad o incompatibiidad segun lo sefialado en el Articulo 217 de
la Constitucidn Politica, en la ley y en el reglamento contractual de la Universidad
Popular del Cesar,

Como proponente manifiesto que no aparezco reportado en el Boletin de
Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria General de la Repiblica.

Que la vigencia de la propuesta corresponde d 1o exigido en los pliegos, vale decir
tres {3] meses, contados a partir del cierre de la convecatoria.,

Que aceptamos gue la Universidad Popular del Cesar, no estd obligado a
adjudicar al oferente que presente el precio mas bajo, si ella no cumple con 10s
requisitos de la convocatoria.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a suscribir el
respectivo contrato v a iniciar su ejecucidn en los términos establecidos en el
mismo.

Que conozco ¥ acepic en un todo las leyes generales y especiales aplicables a
esta convocatoria.
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Firma:
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iguadimente declare bajo la gravedad de juramento que toda la informacion
aportada y contenida en mi propuesta correspondiente a los documentos
juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y susceptible de
comprobacion.

Que estoy dispuesto a cumplir con la ejecucion del contrato,

Que mi direccidn es:

Teléfono;

Fax:

Cormreo electrénico;

A confinuacidn relaciono la tabla de contenido de 1a propuesta,

Atentamente,

Nombre:

Documento de ldentificacion:

No. NIT.
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